

Repertorio n. 8880

Atti Pubblici



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE
VENETO – TRENINO ALTO ADIGE – FRIULI VENEZIA GIULIA

PRIMO ATTO AGGIUNTIVO

(CUP D77H20004280001)

all'Atto rep. n. 8845 del 20.07.2021, registrato a Venezia il 21 luglio 2021 al n. 789, Attuativo della Convenzione rep. 7191 del 4.10.1991 e relativi atti aggiuntivi, stipulata tra il **Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche del Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia** (C.F. n. 80010060277) (già Magistrato alle Acque di Venezia) ed il **Consorzio "Venezia Nuova" in gestione commissariale** (C.F. n. 05811860583), per la disciplina della concessione avente ad oggetto l'espletamento di studi, progettazioni e sperimentazioni e l'esecuzione di opere finalizzate alla salvaguardia ambientale ed idrogeologica di Venezia e del territorio lagunare.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno **duemilaventidue** (2022), il giorno **tre** (03) del mese di **Agosto** (08), dinnanzi a me dott.ssa Rita Fagone Funzionario Amministrativo-Contabile di questa Amministrazione, designata Ufficiale Rogante, delegata a ricevere i contratti del Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche del Veneto sede di Venezia giusta Decreto del Provveditore M_INF.PRVE.REG_DECRETI.R.0000017.15-01-2020, acquisita la documentazione propedeutica al presente atto, sono comparsi, senza l'assistenza dei testimoni, avendovi le parti rinunciato con il mio consenso, giusta la facoltà concessa dal disposto dell'art. 48 della Legge notarile 16 febbraio 1913, n.89

DA UNA PARTE

il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili – Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche del Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, sede di Venezia, nella persona dell'Ing. Valerio Volpe, nato [REDACTED] [REDACTED] 1965, [REDACTED] Dirigente dell'Ufficio 4 - Ufficio Salvaguardia di Venezia – Opere Marittime per il Veneto, in forza dell'O.d.S. n. 5 del 22.04.2022, il quale

partecipa al presente contratto con esclusione di qualsiasi responsabilità personale non legata alla funzione di cui sopra, denominato in seguito per brevità Amministrazione;

DALL'ALTRA

il Consorzio Venezia Nuova (di seguito anche CVN o Concessionario), C.F. 05811860583, P.I. 01866740275, con sede legale in Sestiere Castello, 2737/F c.a.p. 30122 Venezia, pec protocollo@pec.consorziovenezianuova.com, come risulta dal certificato di iscrizione all'Ufficio Registro Imprese della Camera di Commercio Venezia Rovigo Delta Lagunare agli atti di questo Istituto, nella persona del Commissario Liquidatore, dott. Massimo MIANI, nato [REDACTED] 1961, [REDACTED] nominato, ai sensi dell'art. 95, comma 18, del D.L. n. 104/2020, convertito con modificazioni con L. n. 126/2020, con D.M. n. 518 del 19.11.2020 (**Allegato "A"**); congiuntamente "le Parti"

PREMESSO

- 1. che** tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (ora Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili) - Magistrato alle Acque di Venezia (ora Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche) ed il Consorzio Venezia Nuova sono stati stipulati in data 04.10.1991 la Convenzione rep. 7191 ed i successivi atti aggiuntivi;
- 2. che** la citata Convenzione rep. n. 7191/1991 ha per oggetto il rapporto tra l'Amministrazione Concedente ed il Consorzio Venezia Nuova per la realizzazione degli interventi previsti nel Piano Generale degli Interventi per il perseguimento degli obiettivi di cui alla legge 29.11.1984, n. 798 ad essa allegato, Piano richiamato nell'art. 3 della Legge 139/92;
- 3. che** la Convenzione rep. 7191/91 ha previsto che gli interventi di cui al richiamato *Piano Generale* fossero realizzati per lotti o stralci funzionali, in ragione dei finanziamenti disponibili, mediante appositi Atti Attuativi della richiamata Convenzione;
- 4. che** da dicembre 2014 sull'intera Convenzione Generale rep. n. 7191/1991 è intervenuta l'amministrazione straordinaria del Consorzio Venezia Nuova ai sensi del D.L. del 24.06.2014 n. 90, art. 32, comma 1, con decreto del Prefetto di Roma n. 0280717 del 1.12.2014 e successivo decreto n. 0120340 del 28.04.2015;
- 5. che**, ai sensi dell'articolo 95, comma 18, del D.L. 14.08.2020, n. 104, convertito con modificazioni con Legge 13.10.2020, n. 126, è intervenuta con D.M. n. 518 del 19.11.2020 la nomina del Commissario Liquidatore del Consorzio Venezia Nuova. Tale nomina ha comportato la decadenza dell'Amministrazione Straordinaria ai sensi del D.L. del 24.06.2014 n. 90, art. 32, comma 1;

6. **che** il Consorzio Venezia Nuova, trovandosi esposto a una situazione di tensione economico-finanziaria e al fine di preservare la continuità della propria attività e il patrimonio di capacità, esperienze e know-how acquisito negli anni, ha presentato istanza in data 31 luglio 2021 ai sensi dell'art. 161, comma 6, l.f.; entro il termine concesso dal Tribunale con provvedimento del 3 agosto 2021 e prorogato, su istanza del CVN, con provvedimento del 13.01.2022, il CVN in data 28 febbraio 2022 ha depositato presso il Registro Imprese e presso il Tribunale di Venezia il Piano Attestato di Risanamento ex art. 67, comma 3, L.F. e contestualmente la rinuncia al concordato ex art. 9, comma 5-bis, L. 40/2020; con provvedimento in data 10 marzo 2022 il Tribunale di Venezia ha dichiarato l'estinzione del procedimento ex art. 161, comma 6, L.F.;
7. **che** con Decreto del 31.12.2018 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha disposto la *“Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e per il triennio 2019-2021”*; nello stesso, inoltre, viene evidenziato che per quanto concerne il capitolo 7187 al P.G. 12 risulta effettuata un'assegnazione di competenza per l'anno 2019 pari a euro 7.861.507,30, somma già nella piena disponibilità del Provveditorato;
8. **che**, successivamente, con decreto 30.12.2019 del Ministero dell'Economia e delle Finanze la *“Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022”* ha evidenziato inoltre per il capitolo 7187 P.G. 12 una previsione triennale di competenza pari a euro 7.913.153,00 all'anno per gli anni 2020, 2021 e 2022;
9. **che** l'Amministrazione Concedente ha rappresentato al Concessionario l'esigenza di affidare con urgenza i lavori reversibili di protezione temporanea della Basilica di San Marco;
10. **che** l'Amministrazione ha prospettato al concessionario l'utilizzo di parte dei fondi assegnati sul Cap. 7187 PG12 per la realizzazione dei suindicati interventi di difesa della Basilica;
11. **che**, in data 20.07.2021, tra l'Amministrazione concedente ed il Consorzio Venezia Nuova è stato stipulato l'Atto rep. 8845, attuativo della Convenzione rep. 7191/91, nel limite complessivo di spesa di € 3.700.000,00.=, a valere su quota parte dell'assegnazione di competenza per l'anno 2021 di cui al capitolo 7187 P.G. 12, per eseguire gli interventi relativi alla *“Soluzione immediata e reversibile per la difesa dalle acque alte dell'intero compendio della Basilica di San Marco”*, con termine di ultimazione in data 31.12.2022;
12. **che** l'Atto Attuativo rep. n. 8845/2021 è stato approvato con D.P. n. 595/RD del

30.08.2021, restituito dalla Ragioneria Territoriale dello Stato, munito del visto contabile, in data 10.09.2021;

- 13. che** conseguentemente alla stipula dell'Atto Attuativo rep. n. 8845/2021 si è dato corso alla realizzazione dei lavori di protezione temporanea della Basilica di San Marco dalle acque medio alte, progetto approvato con D.P. n. 595/RD del 30.08.2021, al fine di scongiurare ulteriori possibili danni al patrimonio storico ed artistico della Basilica in attesa della definitiva sistemazione ai fini della salvaguardia della Piazza San Marco e dell'entrata in funzione a regime delle barriere alle bocche di porto;
- 14. che**, a seguito della necessità, emersa durante l'esecuzione dei lavori, di introdurre alcuni adeguamenti progettuali, anche richiesti dalla Sovrintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Venezia e laguna, è stata favorevolmente assentita con prescrizioni dal Comitato Tecnico Amministrativo nella seduta del 22.03.2022 con voto n. 27 una perizia di variante e suppletiva dell'intervento di messa in sicurezza e difesa della Basilica di San Marco, oggetto dell'Atto rep. n. 8845/2021;
- 15. che** a seguito delle lavorazioni aggiuntive introdotte con la suddetta perizia di variante e suppletiva l'importo lordo dell'intervento è stato incrementato di euro 1.500.000,00, con valore lordo da euro 3.700.000,00. = a euro 5.200.000,00. =;
- 16. che** per l'esecuzione delle diverse e maggiori lavorazioni il termine dell'intervento è stato fissato in data 31.10.2022;
- 17. che** l'incremento di euro 1.500.000,00.= necessario per la completa realizzazione dei lavori oggetto dell'Atto rep. n. 8845/2021 trova capienza nell'assegnazione relativa all'esercizio 2021 sul cap. 7187 PG. 12 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (ora MIMS) complessivamente pari a euro 7.913.153,00.=, che solo in quota parte (euro 3.700.000,00) era già stata utilizzata per l'Atto Attuativo rep. n. 8845 originario;
- 18. che**, pertanto, il valore dell'Atto Attuativo rep. n. 8845/2021 deve essere conseguentemente incrementato da € 3.700.000,00.= a € 5.200.000,00.= ed il termine differito al 31 ottobre 2023 per tener conto delle necessarie attività contabili e di collaudo successive all'ultimazione dei lavori, tenuto conto che il collaudo deve intervenire entro 12 mesi dall'ultimazione dei lavori come da art. 10 dell'Atto rep. n. 8845/2021;
- 19. che**, risulta opportuno procedere alla stipula del presente atto in forma pubblico-amministrativa, a valere sull'assegnazione di competenza per l'anno 2021;
- 20. che** pertanto in data 28.04.2022 il Comitato Tecnico Amministrativo ha espresso con voto n. 41 parere favorevole sullo schema di atto aggiuntivo all'Atto Attuativo rep. n. 8845, che incrementa il valore dell'Atto di euro 1.500.000,00.= elevandolo da euro

- 3.700.000,00.= a euro 5.200.000,00.= e con differimento del termine al 31.10.2023;
21. **che** di conseguenza si è provveduto all'aggiornamento dell'Allegato sub lett "C" all'Atto Attuativo in oggetto;
 22. **che**, alla data della stipula dell'Atto 8845 (20.07.2021), il Consorzio Venezia Nuova non aveva facoltà di presentare polizza fideiussoria di buona esecuzione a causa della propria situazione economico-finanziaria, sfociata nella richiesta di accesso alla procedura ex art. 161, comma 6, l.f., poi estinta dal Tribunale di Venezia in data 10.03.2022 a seguito di presentazione del Piano Attestato di Risanamento ex art. 67, comma 3 l.f.; pertanto la buona esecuzione degli interventi era stata direttamente garantita mediante polizze fideiussorie dalle imprese consorziate esecutrici dell'intervento come da art. 13 dell'Atto stesso;
 23. **che**, a seguito della suindicata estinzione del procedimento ex art. 161, comma 6 l.f., il Consorzio Venezia Nuova è ora in grado di garantire la buona esecuzione del presente atto aggiuntivo mediante versamento in Banca d'Italia Tesoreria Centrale della somma di euro 67.701,80.= pari alla percentuale ridotta del 5%, giusta Certificazione del Sistema di Gestione per la Qualità secondo le Norme Internazionali UNI EN ISO 9001:2015 e ISO 45001:2018, applicata all'importo lordo al netto IVA, pari a euro 1.354.035,94;
 24. che per l'aggiornamento dell'informativa riguardante i legali rappresentanti e le singole Società del Consorzio Venezia Nuova, sono state richieste con varie PEC, in data 02.09.2016, con protocollo n. PR_RMUTG_Ingresso_0280749_20160902 e con protocollo n. PR_MIUTG_Ingresso_0100557_20160902 attraverso l'utilizzo della Banca dati Nazionale Antimafia (BDNA), le informazioni antimafia di cui all'art. 91 del D. Lgs. 159/2011 per tutte le imprese costituenti la compagine del Consorzio Venezia Nuova;
 25. che è stata richiesta in data 4 e 25 febbraio 2021 con nota PR_VEUTG_Ingresso_0008175_20210204 nuova informazione antimafia ai sensi dell'Art. 91 del D. Lgs 06/09/2011, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni, in relazione al Consorzio Venezia Nuova e al Commissario liquidatore della società, nominato con D.M. Ministero Infrastrutture n. 518 del 19/11/2020, agli atti di questo ufficio;
 26. che con nota acquisita agli atti del Provveditorato Interregionale alle opere pubbliche prot. M_INF.PRVE. REGISTRO UFFICIALE.I.0026123.21-07-2022 la Prefettura di Venezia – Ufficio Territoriale del Governo ha trasmesso la liberatoria antimafia limitatamente alla figura del Commissario Liquidatore dott. Massimo Miani di cui alla richiesta dello scorso 25/02/2021;

27. che con nota acquisita agli atti del Provveditorato Interregionale alle opere pubbliche prot. M_INF.PRVE. REGISTRO UFFICIALE.I.0026262.21-07-2022 la Prefettura di Venezia – Ufficio Territoriale del Governo ha trasmesso la liberatoria antimafia per il Consorzio Venezia Nuova di cui alla richiesta dello scorso 4/02/2021;
28. **che** a seguito delle verifiche effettuate attraverso l'utilizzo della banca dati: Dure on Line – numero di protocollo INAIL_33891752 data richiesta 12/07/2022 il Consorzio Venezia Nuova risulta regolare a tutto il giorno **09/11/2022** nei confronti dell'I.N.P.S., dell'I.N.A.I.L. e della CNCE;
29. **che** ai fini delle verifiche di cui all'art. 80 comma 4 del D.lgs. n. 50/2016, sono state effettuate le verifiche attraverso l'utilizzo della banca dati Agenzia Entrate Riscossione in data **02/08/2022** dalle quali risulta che il Consorzio Venezia Nuova è “**soggetto non inadempiente**”;
30. che lo stesso Consorzio risulta regolarmente iscritto alla Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Venezia Rovigo Delta Lagunare;
31. che il Provveditore, con nota interna pec prot. 27757 del 03 agosto 2022, ha dato incarico all'Ufficio Contratti di procedere alla stipula del presente atto, ai sensi del medesimo art. 92 del d.lgs. n. 159 del 2011, rimanendo comunque inteso che l'Amministrazione concedente recederà dalla convenzione, qualora l'informazione accerti la sussistenza di cause di decadenza, di divieto o di sospensione di cui all'art. 67 o un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo d.lgs. n. 159 del 2011;
32. che pertanto si è stabilito di addivenire oggi alla stipula del presente atto.

Tutto ciò premesso

le parti come sopra costituite e da me personalmente conosciute, riconoscendo le premesse al presente atto quali parti integranti e sostanziali dell'atto stesso, convengono e stipulano quanto segue.

- ARTICOLO 1 -

A seguito della perizia di variante e suppletiva approvata con le modalità in premessa indicate, a parziale modifica dell'Atto rep. n. 8845/2021, registrato a Venezia il 21 luglio 2021 al n. 789 il **Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche del Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia** (C.F. n. 80010060277) (già Magistrato alle Acque di Venezia) affida al **Consorzio “Venezia Nuova” in gestione commissariale** (C.F. n. 05811860583), il *seguito intervento*:

- *Soluzione immediata e reversibile per la difesa dalle acque alte dell'intero compendio della Basilica di San Marco.*

nel limite complessivo di spesa di euro 5.200.000,00 (cinquemilioniduecentomila/00).

Il sopraelencato intervento è specificato nel “Piano Operativo” Allegato sub lett. “B”, al presente Atto che ne forma parte integrante.

Per l'intervento di cui all'allegato B è stato attribuito dall'Amministrazione Concedente il seguente Codice Unico di Progetto (CUP): D77H20004280001 ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010.”

- ARTICOLO 2 -

Le parti convengono che il Piano Operativo, allegato sub lett. “C” all'Atto rep. n. 8845/2021 deve intendersi modificato come dal “Quadro Riepilogativo - Piano Operativo” all. sub “B” al presente atto per l'IMPORTO DELLA SPESA” di euro **5.200.000,00.** =

- ARTICOLO 3 -

Per effetto della perizia di variante e suppletiva di che trattasi, a parziale modifica dell'art.9 dell'Atto rep. n. 8845/2021 con il presente Atto viene stabilito che il medesimo avrà validità fino al 31.12.2023, salvo eventuali proroghe comprovate da circostanze particolari, tenendo conto della particolare complessità degli interventi e degli adempimenti contabili e amministrativi inerenti alle operazioni di collaudo.

- ARTICOLO 4 -

In applicazione del disposto normativo di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm. e ii, il presente atto aggiuntivo prevede l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativamente alle erogazioni che saranno effettuate dall'Amministrazione Concedente a favore del concessionario sul conto corrente che verrà indicato nelle fatture emesse dal concessionario, mediante bonifico SEPA che dovrà riportare il CUP di cui al precedente Articolo 1.

Il Concessionario, per sé e per le imprese consorziate, per i subappaltatori ed i subcontraenti, si obbliga ad utilizzare conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, utilizzando lo strumento del bonifico SEPA per tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi, alle forniture ed ai pagamenti rientranti nelle spese generali e con l'indicazione del codice unico di progetto (CUP) di cui al precedente Articolo 1.

Il Concessionario, per sé e per tutti i precitati soggetti economici si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti della precitata legge n. 136 del 13.08.2010.

- ARTICOLO 5 -

Per quanto concerne l'atto REP n. 8845 del 20 luglio 2021 l'Amministrazione Concedente ha accettato, in base al combinato disposto dell'art. 54 del Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato e dell'articolo unico del D.P.R. 29.07.1948 n. 1309, in luogo del versamento della cauzione definitiva in numerario in titoli di Stato o garantiti

dallo Stato a valore di borsa, la cauzione costituita da polizze fideiussorie rilasciate dalla Banca IFIS S.p.A. in data 16 luglio 2021 Il garante Banca IFIS S.p.A. di Venezia Mestre , si è costituito fideiussore nell'interesse delle Imprese esecutrici consorziate del Consorzio Venezia Nuova (Kostruttiva S.c.p.A. e Rossi Renzo Costruzioni S.p.A., consorziata attraverso il Consorzio Costruttori Veneti San Marco) e del Consorzio Venezia Nuova a favore del Concedente fino alla concorrenza della somma, pari a 163.490,89 corrispondente al 5% dell'importo dell'Atto Attuativo al netto dell'I.V.A.

Con la predetta polizza l'Istituto garante Banca IFIS S.p.A. richiamando integralmente quanto previsto dall'art. 113 del D.lgs. 163/2006 ed i contenuti dello schema-tipo 1.2 di cui al D.M. 123 del 12.3.2004, ha prestato tale fideiussione con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del Codice civile, con operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta del Concedente, volendo ed intendendo restare obbligato fino all'approvazione del Collaudo dei lavori oggetto del presente atto.

Per quanto riguarda l'incremento relativo al presente atto aggiuntivo, l'Amministrazione Concedente ha accettato, in base al combinato disposto dell'art. 54 del Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato e dell'articolo unico del D.P.R. 29.07.1948 n. 1309, il versamento da parte del Concessionario Consorzio Venezia Nuova della cauzione definitiva di euro 67.701,80.= pari alla percentuale ridotta del 5%, giusta Certificazione del Sistema di Gestione per la Qualità secondo le Norme Internazionali UNI EN ISO 9001:2015 e ISO 45001:2018, applicata all'importo lordo di euro 1.500.000,00.= al netto IVA, pari a euro 1.354.035,94.= come da quadro economico riportato nell'Allegato sub lett "B". Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 29, comma 1, del decreto-legge n. 73 del 2022, il bonifico è stato intestato al "Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Veneto Trentino-Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, San Polo n. 19, 20130 Venezia", presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria centrale Banca D'Italia con apertura del deposito definitivo numero 1379546 al seguente codice IBAN IT49V0100003245350200025037, indicando nella causale "codice di riferimento VE01379546T" identificativo del deposito cauzionale a garanzia della cauzione definitiva *primo atto aggiuntivo rep.8845 del 20.07.2021 attuativo della convenzione rep.7191 del 4.10.1991* tra il provveditorato interregionale per le opere pubbliche del Veneto ed il Consorzio Venezia Nuova per la salvaguardia ambientale ed idrogeologica di Venezia e del territorio lagunare.

ARTICOLO 6 -

Per tutto quanto non modificato con il presente atto, restano in vigore le condizioni tutte di cui all'Atto rep. n. 8845/2021, che le parti espressamente confermano.

- ARTICOLO 7 -

Il presente Atto aggiuntivo è immediatamente impegnativo per il Consorzio Concessionario, mentre lo sarà per l'Amministrazione Concedente solo dopo la prescritta approvazione divenuta efficace nelle forme di legge.

- ARTICOLO 8 -

Al presente atto sono allegati i seguenti documenti:

sub "A") D.M. n. 518 del 19.11.2020 di nomina del Commissario Liquidatore del Consorzio Venezia Nuova;

sub "B") Piano Operativo degli Interventi;

sub "C") Ricevuta del bonifico a garanzia – deposito cauzionale;

sub "D") Provvedimento del Tribunale di Venezia di data 10 marzo 2022 di estinzione del procedimento ex art. 161, comma 6, L.F.

- ARTICOLO 9 -

Tutte le spese del presente atto, registro, copia degli atti ecc., nessuna esclusa od eccettuata, sono a carico del Consorzio Venezia Nuova.

L'imposta di bollo e le spese attinenti alla registrazione fiscale del presente atto verranno assolti mediante versamento all'Erario ai sensi di legge.

Si dichiara espressamente che il presente atto riguarda anche prestazioni soggette ad IVA ai sensi D.P.R. 26.10.1972 n. 633 e successive modificazioni e che l'atto stesso, mentre obbliga fin d'ora il Concessionario sarà, invece, obbligatorio per il Provveditorato solo dopo che sarà stato approvato e reso esecutivo a norma di legge.

Si informa, altresì, il Consorzio Venezia Nuova che, ai sensi degli art. 11 e 12 del D.lgs. 30.6.2003 n. 196, i dati forniti dal medesimo sono da questa Amministrazione trattati per le sole finalità connesse alla stipulazione e gestione del presente contratto. Il trattamento dei dati sarà improntato a liceità e correttezza come previsto dalla citata legge e nel rispetto dei relativi obblighi di riservatezza.

E richiesto io, dott.ssa Rita Fagone, Ufficiale Rogante, ho ricevuto e pubblicato il presente atto, mediante lettura fattane alle parti che, da me interpellate, lo dichiarano conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono con firma digitale ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 e s.m. e i. dattiloscritto ai sensi di legge da persona di mia fiducia. Il presente atto consta di n. 3 (tre) fogli interi di carta resa legale scritti per intero su n. 10 (dieci) facciate.

p. il **Consorzio Venezia Nuova**
Il Commissario Liquidatore
Dott. Massimo **MIANI**



MIANI
MASSIMO
03.08.2022
16:12:43
GMT+01:00

p. l'**Amministrazione delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili** –
Provveditorato Interregionale alle OO.PP. – sede di Venezia
Ing. Valerio **VOLPE**



VALERIO VOLPE
Ministero delle
Infrastrutture e dei
Trasporti
03.08.2022
16:20:48
GMT+01:00

Ufficiale Rogante Funz.rio Amm.vo Cont.le
Dott.ssa Rita **FAGONE**



FAGONE
RITA
03.08.2022
16:46:59
GMT+01:00