



00	24/03/2011	PRIMA EMISSIONE	FZ	MH	AS
REVISIONE		DESCRIZIONE	EL.	CON.	APP.
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI MAGISTRATO ALLE ACQUE					
NUOVI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA CONVENZIONE REP. 7191 DEL 04-10-1991 ATTO ATTUATIVO REP. 8249 DEL 28-12-2007 ATTO ATTUATIVO REP. 8492 DEL 30-03-2011					
INTERVENTI ALLE BOCCHE LAGUNARI PER LA REGOLAZIONE DEI FLUSSI DI MAREA CUP: D51B020000500D1 (A.A. 8249), D51B020000500H1 (A.A. 8492)					
PROGETTO ESECUTIVO					
WBS: MA.E1.14: BOCCA DI MALAMOCCO – CONCA DI NAVIGAZIONE PORTE E OPERE ELETTROMECCANICHE					
Progetto Mose FORNITURA DI STRUTTURE DI CARPENTERIA, IMPIANTI MECCANICI, IDRAULICI ED ELETTROSTRUMENTALI CRONOPROGRAMMA DI FORNITURA					
ELABORATO COMAR SCARL F. Zago		CONTROLLATO COMAR SCARL M. Hirschler		APPROVATO COMAR SCARL A. Sorgato	
N. ELABORATO OP4570-AP0009-G001		REVISIONE 00		DATA 24/03/2011	
COORDINAMENTO PROGETTAZIONE S. Pastore  M. Brotto   CONSORZIO VENEZIA NUOVA Ing. M. Brotto 			PROGETTAZIONE ESECUTIVA  IL RESPONSABILE : Ing. A. SCOTTI  COMAR Costruzioni Mose Arsenale IL PRESIDENTE : Ing. S. TOMARELLI 		
OPERA PROTETTA AI SENSI DELLA LEGGE 22 APRILE 1941 N° 638 TUTTI I DIRITTI RISERVATI QUALSIASI RIPRODUZIONE ED UTILIZZAZIONE NON AUTORIZZATE SARANNO PERSEGUITE A RIGORE DI LEGGE					

COMAR Costruzioni Mose Arsenal	Rev. 00	N. Elab.: OP4570-AP0009-G001	Pag. 2
	Data: 24/03/2011	Titolo: CRONOPROGRAMMA DI FORNITURA	Di 3

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
MAGISTRATO ALLE ACQUE**

NUOVI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA

CONVENZIONE REP. 7191 DEL 04-10-1991
ATTO ATTUATIVO REP. 8249 DEL 28-12-2007

CONSORZIO VENEZIA NUOVA

INTERVENTI ALLE BOCCHE LAGUNARI PER LA REGOLAZIONE DEI
FLUSSI DI MAREA

WBS: MA.E1.14

**BOCCA DI MALAMOCCO – CONCA DI NAVIGAZIONE
PORTE E OPERE ELETTROMECCANICHE**

**FORNITURA DI STRUTTURE DI CARPENTERIA,
IMPIANTI MECCANICI, IDRAULICI ED ELETTROSTRUMENTALI**

CRONOPROGRAMMA DI FORNITURA

COMAR Costruzioni Mose Arsenalale	Rev. 00	N. Elab.: OP4570-AP0009-G001	Pag. 3
	Data: 24/03/2011	Titolo: CRONOPROGRAMMA DI FORNITURA	Di 3

1. CRONOPROGRAMMA DI FORNITURA

I tempi per la consegna della Fornitura, dalla sottoscrizione del Contratto, sono di seguito riportati:

WBS: MA.E1.14 : BOCCA DI MALAMOCCO - CONCA DI NAVIGAZIONE - PORTE E OPERE ELETTROMECCANICHE
Fornitura di strutture di carpenteria, impianti meccanici, idraulici ed elettrostrumentali.
 CRONOPROGRAMMA DI FORNITURA

