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L'anno 20__, il giorno [<] ([*]) del mese di [] in Venezia, Castello 2737/F negli Uffici



Amministrativi della Societd COMAR Scarl,

TRA
La COMAR Societd Consortile a Responsabilitd Limitata, con sede in Venezia — Castello
2737/F Codice Fiscale e Partita LV.A. n. 03942090279 in appresso denominato
"COMMITTENTE", in qualitd di impresa consorziata del Consorzio Venezia Nuova, in persona
del Presidente del Consiglio di Amministrazione ing, Tomarelii Stefano, nato a Roma il 10
agosto 1944 giusto i poteri conferiti nel’Atto Costitutivo della Societa, Atto Notarile dr.
Gasparottirep, 24466 del 18 novembre 2009

E
L'impresa/il Consorzio [+] con sede in [+], Via [+] Codice Fiscale n. [+]- Partita LV.A. n. [] in
appresso denominata "FORNITORE", in persona di [] nato/a [1] i [] giusto i poteri a
conferiti/titolare , di cui all'allegato sub __) (eventuale: in caso di RTC, GEIE, Consorzi: in

nome e per conto proprio e nella qualita di capogruppo mandatario del raggruppamento
temporaneo di  concorrenti  (RTC)/Gruppo europeo di interesse  economico
(GEIE)/Consorzio costituto tra la suddetta impresa e le imprese[s]con atto in data
[*]Jautenticato nelle sottoscrizioni con atto a rogito notaio [1] in data [+], giusta procura
speciale rilasciata in favore del predetto legale rappresentante con atto [+] in datfa [+])
Premesso

che il Consorzio Venezia Nuova, concessionario del Magistrato alle Acque di Venezia, ha
pubblicato un bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Unione Europea il [1] e sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica ltaliana il [+] con cui ha indetto la procedura aperta,
avente ad oggetto I'affidamento della fornitura, nell’ambito del sistema MOSE, di settanta
quadri elettrici Atex di distribuzione a bassa tensione per la Bocca di Lido - S. Nicolo, con
contestuale opzione per la fornitura di ulteriori settanta quadri elettrici Atex di distribuzione
a bassa tensione per la Bocca di Malamocco e di alfri sessanta quadri elettrici Atex di
distribuzione a bassa tensione per la Bocca di Chioggia esperita in data [+];

a) che il bando di gara prevede che iI CONTRATTIO di appalto di fornitura sia
sottoscritto dalla societd consorziata COMAR scarl, costituita dalle imprese Ing. E.
Mantovani SpA, Condotte d'Acqua SpA e Grandi Lavori Fincosit SpA, che realizzano
le opere di regolazione delle maree da eseguire alle bocche di Porto;

b) che a seguito dellanzidetta procedura aperta & risultato aggiudicatario provvisorio
il FORNITORE della citata fornitura per un importo pari ad € [+];

c) che & stato pubblicato avviso in merito all’esito della suddetta gara ai sensi dell’art.



d)

f)

g)

65 del D.Lgs. 163/2006;

(In caso di Societa per azioni o in accomandita per azioni, a responsabilita limitata,
societd cooperative per azioni o a responsabilita limitata, societa consortili per
azioni o a responsabilitd limitata),che il FORNITORE ha presentato le dichiarazioni
previste dagli artt. 1 e 4 del D.P.C.M. n. 187 dell'l 1 maggio 1991;

che la Prefettura di [+] in data [+] con nota prot. [+] ha rilasciato la certificazione ai
sensi e per gli effetti della L. 575/1965 e s.m.i. per i soggetti controllati di cui all’art. 2
del D.P.R. 252/1998;

che intervenute le verifiche ed approvazioni necessarie si € completato liter della
procedura aperta con conseguente aggiudicazione definitiva al FORNITORE
comunicata al medesimo con nota del [+] Prot. [] ;

che il FORNITORE ha presentato la documentazione richiesta con la suddetta nota.

Tutto cid premesso tra le PARTI, come sopra costituite, e formante parte integrante e

sostanziale del CONTRATTO, assumendo ad ogni effetto valore di patto, si conviene e si

stipula quanto segue:

Aricolo 1

(Definizioni)

1.1 Nel presente CONTRATTO alle seguenti espressioni verranno attribuiti i significati di

seguito indicati:

>

vV YV YV V

COMMITTENTE; indica la COMAR Societd Consortile a Responsabilitd Limitata che ha
sottoscritto il CONTRATTO;

FORNITORE: indica la persona fisica o societd o raggruppamento o Consorzio di
imprese cui & stata affidata la FORNITURA.

PARTI: indica il COMMITIENTE e il FORNITORE congiuntamente;

CONTRATTO: indica il presente atto comprensivo dei DOCUMENTI CONTRATTUAL;
DOCUMENTI CONTRATTUALI: indica i documenti elencati dall' Articolo 2;
DOCUMENTAZIONE TECNICA: sono le Specifiche Tecniche di Fornitura denominate:
MOL150-IM0016-S032 con tutti i documenti ivi richiamati, Allegato sub a) al
CONTRATTO;

ELENCO PREZZI DI FORNITURA: sono i documenti MOL150-AA0016-Y031, Allegato sub
b) al CONTRATTO;

COMPUTO METRICO DI FORNITURA: sono i documenti MOL150-120016-C030, Allegato
sub c) al CONITRATTO;



CRONOPROGRAMMA DI FORNITURA: indica il documento: MOL150-AP0016-G029,
Allegato sub d} al CONTRATTO;

ALLEGATI: indica i DOCUMENTI CONTRATTUALI allegati al CONTRATTO ed elencati
all' Articolo 2;

BENI - FORNITURA: indicano I'oggetto del CONTRATTO, ossia i quadri elettrici Atex di
distribuzione a bassa tensione per la Bocca di Lido — S. Nicold, nell'ambito del
Sistema MOSE in fase di redlizzazione;

MAV: indica il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti — Magistrato alle Acque di
Venezia;

CVN: indica i CONSORZIO VENEZIA NUOVA, Concessionario del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti — Magistrato alle Acque di Venerzia;

DIRETTORE LAVORI: indica il soggetto incaricato dal CVN quale direttore degli
interventi per I'esecuzione delle opere di regolazione delle maree alle Bocche di
Porto di Venezia, alla realizzazione dei quali i BENI sono destinati;

COLLAUDATORI: indica i soggetti incaricati del MAV per i collaudi tecnico-
amministrativi in corso d’opera;

DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO: indica I'incaricato dal COMMITTENTE
che effettua il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-amministrativo
dell'esecuzione della FORNITURA secondo le disposizioni previste dal CONTRATTO, e
da quanto ivi richiamato, ai sensi dell'art. 119 del Decreto Legislativo n.163/06 e
ss.mm.eii. ;

RESPONSABILE DEL CONTRATTO: indica lincaricato dal COMMITIENTE cui fanno
capo le attivitd di verifica e controllo e di rappresentanza del COMMITIENTE nei
rapporti con il FORNITORE per tutte le questioni attinenti all’esecuzione del
CONTRATTO, nonché i compiti del Responsabile del Procedimento ai sensi del
Decreto Legislativo n.163/06 e ss.mm.g ii.;

RESPONSABILE DEL FORNITORE: indica lincaricato del FORNITORE, dotato di idonea
procura cui fanno capo le funzioni di rappresentanza del FORNITORE stesso ai fini
dell'esecuzione del CONTRATTO nonché la cura dell'organizzazione dell’ attivita del
FORNITORE;

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE: indica I'incaricato
del CVN nella fase di progettazione con compiti di cui al D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 e

ss.mm. e ii.;



» COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE: indica I'incaricato del
CVN in fase di esecuzione dei lavori con compiti, funzioni e responsabilita di cui al
D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 e ss.mm. e ii;

» CAUZIONE: indica la cauzione definitiva prestata dal FORNITORE, ai sensi dell’art.113
del Decreto Legdislativo n.163/06 e ss.mm.e ii.;

» CANTIERE: sono i luoghi deputati a ricevere i quadri elettrici Atex di distribuzione a
bassa tensione franco i quali saranno resi i BENI oggetto della FORNITURA e sono: il
Centro Servizi nell'lsola arfificiale della Bocca di Lido posta tra la barriera mobile di
Treporti e la barriera mobile di San Nicolo', e per le opzioni il Centro Servizi della
barriera mobile della Bocca di Malamocco, € il Centro Servisi della barriera mobile
della Bocca di Chioggia, nell'ambito del Sistema MOSE in fase di realizzazione,

» STABILIMENTO DI PRODUZIONE / OFFICINA: luogo di produzione della FORNITURA;

» F.A.T.:fest di accettazione;

> VERBALI DI ACCETTAZIONE PROVVISORIA DELLA FORNITURA: individuano i
documenti, redatti in contraddittorio, che attestano I'avvenuto collaudo (F.A.T.)
presso lo stabilimento del FORNITORE dei quadri elettrici Atex di distribuzione a
bassa tensione, in conformitd ai DOCUMENTI CONTRATTUALI ed alla normativa
vigente.

» VERBALI DI ACCETTAZIONE DEFINITIVA DELLA FORNITURA: individuano i documenti
redatti in contraddittorio che attestano il positivo espletamento di tuite le prove
funzionali di accettazione dei quadri elettrici Atex di distribuzione a bassa tensione in
conformita ai DOCUMENTI CONTRATTUALL.

Articolo 2
(Premesse, ALLEGATI, DOCUMENTI CONTRATTUALI e criteri di prevalenza)

2.1 Le Premesse, gli ALLEGATI e tutti i DOCUMENTI CONIRATTUALI allegati al presente
CONTRATTO costituiscono parte integrante, sostanziale e presupposto comune e
giuridicamente rilevante del CONTRATTO, con esplicito valore di patto contrattuale.
2.2 | DOCUMENTI CONTRATTUALI sottoscritti e rispondenti alle definizioni di cui al precedente
articolo 1, ed allegati al presente CONTRATTO, sono i seguenti:

- a) DOCUMENTAZIONE TECNICA: & il documento MOL150-IM0016-5032, denominato

SPECIFICA TECNICA DI FORNITURA;

- b) ELENCO PREZZI DI FORNITURA: & il documento MOL150-AA0016-Y031;

- ¢) COMPUTO METRICO DI FORNITURA: & il documento MOL150-1Z0016-C030;

- d) CRONOPROGRAMMA DI FORNITURA, doc. MOL150-AP0016-G029;



- e) OFFERTA DEL FORNITORE IN SEDE DI GARA;

- f) CAUZIONE DEFINITIVA;

-g) MANDATO COLLETTIVO DI RAPPRESENTANZA O ATTO SOSTITUTIVO DI CONSORZIO
(EVENTUALE);

- h) PROCURA SPECIALE CON LA QUALE SONO STATI CONFERITI | POTERI AL

SOTTOSCRITTORE DEL PRESENTE ATTO IN NOME DEL FORNITORE (EVENTUALE):

in particolare il FORNITORE con la sottoscrizione del CONTRATTO conferma di avere avuto

piena ed esatta cognizione, fin dal momento dello studio ed elaborazione della propria

offerta, di tutti i DOCUMENTI CONTRATTUALI, accettandoli incondizionatamente con la firma
del CONTRATTO.

2.3 | DOCUMENTI CONTRATTUALI sono integrativi 'uno degli altri e devono essere interpretati,

sistematicamente.

In caso di discordanza tra il CONTRATTO e i DOCUMENTI CONTRATTUALL, la prevalenza &

attribuita al CONTRATTO.

Nel caso in cui un documento presenti ambiguitd lessicali e/o lacunositd, prescrizioni

alternative o discordanti, si procederd a chiarimenti ed integrazioni facendo ricorso agli altri

documenti secondo I'ordine di elencazione di cui al secondo comma del presente articolo.

In caso di discordanza tra i vari elaborati della DOCUMENTAZIONE TECNICA vale la

soluzione piU aderente dlle finalitd per le quali la FORNITURA & preordinata e comunque

quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva. In caso

di norme tra loro non compatibili 0 apparentemente non compatibili, trovano applicazione

in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generdli, in

secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari
ovvero all'ordinamento giuridico, in ferzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle

di carattere ordinario.

Arlicolo 3
(Oggetto del CONTRATTO)

3.1 || COMMITTENTE affida al FORNITORE, che accetta, la FORNITURA, completa di tutti i
materiali occorrenti ed in conformita alle previsioni del presente CONTRATTO, di
settanta quadri elettrici Atex di distribuzione a bassa tensione per la Bocca di Lido - S.
Nicold, come da rispettivo COMPUTO METRICO DI FORNITURA doc. MOL150-1Z0016-
C030, aventi le caratteristiche tecniche specificate nel progetto posto a base di gara.

3.2 Cadauno quadro eletirico Atex di distribuzione a bassa tensione sard completo di ogni
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accessorio necessario al proprio funzionamento e di quanto indicato nei limiti di
batteria nelle Specifiche Tecniche di Fornitura doc. MOL150-IM0016-S032 punto 3.1.1;

3.3 Ciascuno quadro elettrico Atex di distribuzione a bassa tensione, dotato di imballo
idoneo dllo stoccaggio in ambiente marino (sacco barriera + sali igroscopici), sara
reso presso il cantiere di destinazione per essere posizionato nel sito previsto di
installazione.

3.4 La natura e la descrizione delle prestazioni oggetto della FORNITURA risultano, in ogni
caso, piv dettagliatamente indicati e precisati nel presente CONTRATTO e nei
DOCUMENTI CONTRATTUALI e pertanto quanto elencato nel presente articolo non
esaurisce gli oneri che il CONTRATTO pone a carico del FORNITORE.

3.5 | COMMITTENTE si riserva la facolta di esercitare il diritto di opzione della fornitura di
ulteriori settanta quadri elettrici Atex di distribuzione a bassa tensione per la Bocca di
Malamocco e di sessanta quadri elettrici Atex di distribuzione a bassa tensione per la
Bocca di Chioggia, alle condizioni e secondo le modalitd indicate nel successivo art.
5.

Arlicolo 4
(importo del CONTRATTO)
4.1 || corispettivo per I'espletamento della FORNITURA & pattuito a corpo e I'importo

conirattuale, in applicazione dell'offerta formulata in sede di gara, & pari a complessivi
euro [¢] oltre 1.V.A. se dovuta, sulla base dell' offerta formulata in sede di gara.

4.2 |l corrispettivo stabilito nel CONTRATTO si riferisce a prestazioni finite € complete in tutte le
loro parti e relativi accessori, eseguite a perfetta regola d'arte, nonché secondo le modalitd
e prescrizioni riportate nel CONTRATTO, in perfetta relazione altresi allo scopo, alluso ed alla
funzione cui la FORNITURA medesima & destinata.

Il cormispettivo suddetto pertanto comprende e compensa sia tutte le spese ed oneri cui il
FORNITORE va incontro per la esecuzione della FORNITURA (ivi comprese provviste,
manodopera, mezzi, macchine, noli, imballi, frasporti di resa, prove e collaudi sia presso la
propria officing, sia presso i CANTIERE, sia presso Laboratori e/o Enti e/o Istituti Ufficiali, e
qguanto altro occorrente per fornire ciascuna prestazione interamente e perfettamente
rifinita), sia qualsiasi altro tipo di onere, anche se non espressamente stabilito nel
CONTRATTO, da sostenersi per garantire I'effettuazione tempestiva della FORNITURA a
perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme e della tempistica contrattuale.

43 1| FORNITORE conferma espressamente che le valutazioni tecnico-economiche



effettuate con la formulazione dellofferta presentata in sede di gara rappresentano
espressione di una propria precisa volontd conirattuale in esercizio di autonome scelte
imprenditoriali voite alla determinazione della convenienza della propria attivita. |l
FORNITORE non potrd, pertanto, far valere nel corso del rapporto circostanze che vengano
comunque a modificare le valutazioni dallo stesso operate in sede di offerta, in termini di
eseguibilitd, produttivita, costi e remunerativitd.
In particolare, il corrispettivo si intende offerto ed accettato dal FORNITORE in base i propri
calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, € rimane pertanto fisso,
invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualitd, assumendo
espressamente il FORNITORE - per il caso di sopravvenute condizioni di esecuzione diverse
da quelle ipotizzate in sede di offerta - ogni alea relativa, con espressa rinuncia ai diritti
derivanti dall'art. 1467 c.c. e 1664 c.c., laddove applicabil, nonché a qualsiasi forma
revisione, aggiornamento o adeguamento dei prezzi.

Articolo 5

(OPZIONE)
5.1 Il COMMITTENTE potrd esercitare le seguenti opzioni:
a) opzione per la fornitura di ulteriori settanta quadri elettrici Atex di distribuzione a bassa
tensione per la Bocca di Malomocco come da SPECIFICA TECNICA DI FORNITURA
MOL150-IM0016-S032 punto 3.1.2 da esercitarsi entro il termine di sei (6) mesi, decorrenti
dall'ultima consegna in cantiere dei quadri elettrici Atex di distribuzione a bassa tensione
oggetto della foritura originaria di cui all'articolo 3.1;
b) opzione per la fornitura di ulteriori sessanta quadri elettrici Atex di distribuzione a bassa
tensione per la Bocca di Chioggia SPECIFICA TECNICA DI FORNITURA MOL150-IM0016-3032
punto 3.1.3 da esercitarsi entro il termine di sei (6) mesi, decorrent dall'ultima consegna in
cantiere dei quadri elettrici Atex di distribuzione a bassa tensione oggetto della fomitura
originaria di cui all’articolo 3.1;
Il COMMITTENTE potrd esercitare singolarmente ciascuna delle suddette opzioni, cosiccome
contestualmente tra loro. Resta in ogni caso salvo il termine di 6 mesi decorrente dall'ultima
consegna in cantiere dei quadri elettrici Atex di distribuzione a bassa tensione della Bocca
di Lido - S. Nicold, oggetto di fornitura originaria.
L'esercizio del diritto di opzione nei modi e nei termini di cui al presente articolo,
comporterd I'obbligo per il FORNITORE di fornire i BENI con le medesime caratteristiche della
FORNITURA originatia.

5.2 In caso di esercizio del diritto di opzione, il corispettivo verrd determinato applicando la
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percentuale diribasso, indicata in sede di gara nell' offerta economica (punto 6.2, n. 1, lotto
1, lett. b), ai singoli importi delle forniture opzionali indicati al punto 1.2, lotto n. 1 del
disciplinare di gara (pari rispettivamente ad € 1.200.000,00 per la fornitura opzionale dei n.
70 quadri ATEX da destinare alla Bocca di Malamocco, ed € 1.028.600,00 per la fornitura
opzionale dei n. 60 quadri ATEX da destinare alla Bocca di Chioggia).
5.3 la contabilizzazione della FORNITURA oggetto di opzione sard suddivisa rispettivamente
in numero 7 gruppi per la Bocca di Malamocco ed in numero é gruppi per la Bocca di
Chioggia, composti da numero 10 quadri relativi allo stesso cassone (come descritto  dal
doc. MOL150-IM0016-5032 denominata SPECIFICA TECNICA DI FORNITURA).
Il valore economico del singolo gruppo per la Bocca di Malamocco sard assunto pari ad
1/7 del prezzo complessivo di aggiudicazione della relafiva opzione determinato secondo
quanto previsto al precedente comma 5.2 e per la Bocca di Chioggia sard assunto pari ad
1/6 del prezzo complessivo di aggiudicazione delia relativa opzione determinato secondo
quanto previsto al precedente comma 5.2. La matrice di contabilizzazione delle forniture in
opzione risultera identica alla matrice della fornitura originaria.
5.4 In caso di esercizio dell'opzione, totale o parziale, il termine di consegna delle forniture
opzionali verrd concordato tra le parti e non potrd comunque superare il termine massimo
di 390 giorni decorrenti dalla data di esercizio dell'opzione da parte del COMMITTENTE.
Per i quadri elettrici Atex di distribuzione a bassa tensione oggetto di opzione, devono
ritenersi valide le medesime condizioni di consegna valide per i quadri elettrici Atex di
distribuzione a bassa tensione oggetto del presente contratto, nonché tutte le altre
previsioni e condizioni di cui al presente contratto.
5.5 Per I'esercizio dell’opzione it COMMITTENTE dovrd inviare al FORNITORE, entro il termine
sopra indicato, comunicazioni scritte, a mezzo raccomandata A.R., con le quali dichiarera
la volontd di esercitare il diritto di opzione per la fornitura di uiteriorl quadri elettrici Atex di
distribuzione a bassa tensione.
5.6 In caso di esercizio del diritto di opzione il CONTRATTO di fornitura sard sottoscritto da
COMAR Scarl.
Aricolo 6

(Collaudi effettuati prima della consegna - Accettazione provvisoria)
6.1 Ove espressamente previsto nei DOCUMENTI CONTRATTUALI, durante la costruzione e
prima della consegna, verranno effettuati i collaudi e le prove di funzionamento ( F.A.T.) sui
quadri elettrici Atex di distribuzione a bassa tensione, sui materiali e sui componenti forniti.

A conclusione dell'esecuzione dei collaudi e delle prove di funzionamento verrd
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predisposto I'apposito VERBALE DI ACCETTAZIONE PROVVISORIA, previo espletaomento da

parte del COMMITTIENTE, di tutti i controlli e verifiche sui beni collaudati in conformitd ai

DOCUMENTI CONTRATTUALI.

II suddetto VERBALE DI ACCEITAZIONE PROVVISORIA verrd redatto dal DIRETTORE

DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO ed approvato dal RESPONSABILE DEL CONTRATTO:

Il FORNITORE dovra comunicare al COMMITIENTE, solo ed esclusivamente a mezzo

telegramma o fax con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo, la data esatta del collaudo e/o

delle prove, se trattasi di collaudo preliminare o finale. Tutte le prafiche relative alle

approvazioni e/o collaudi da parte di Enti Ufficiali per i materiali utilizzati dal FORNITORE
saranno effettuati a cura e spese dello stesso. La relativa documentazione dovrd essere
inviata a mezzo raccomandata al COMMITTENTE.

6.2 Resta inteso che dlle prove di cui al presente articolo potrd intervenire anche |l

DIRETTORE LAVORI con obbligo per il FORNITORE di adeguarsi alle eventuali prescrizioni ed

ordini che i soggetti di cui sopra dovessero impartire.

Articolo 7
(Consegna - Accettazione provvisoria)

7.1 | quadri elettrici Atex di distribuzione a bassa tensione saranno consegnati in CANTIERE,

con oneti e rischi a carico del FORNITORE, secondo i termini di consegna come di seguito

specificati, da infendersi in giomi naturali e consecutivi, cosiccome indicati nel

CRONOPROGRAMMA DI FORNITURA, doc. MOL150-AP0016-G029:

1) N. 10 quadri elettrici Atex di distribuzione a bassa tensione destinati alla Bocca di Lido - S.
Nicold, entro 210 giorni dalla firma del contratto;

2) | successivi quadri elettrici Atex di distribuzione a bassa tensione saranno consegnati con
la cadenza di n° 10 quadri ogni 30 giorni solari sino al raggiungimento dei settanta
previsti (circa 180 gg).

La consegna poftrd essere effettuata solo dopo il positivo superamento di tutte le prove di

cui ai precenti articoli. All'atto della consegna verrd predisposto I'apposito VERBALE DI

CONSEGNA , previo espletamento, da parte del COMMITTENTE, di tutti i confrolli e verifiche

sui beni consegnati in conformitd ai DOCUMENTI CONTRATTUALI.

Il suddetto VERBALE DI CONSEGNA verrd redatto dal DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL

CONTRATTO e approvato dal RESPONSABILE DEL CONTRATTO. A partire da tale momento i

quadri elettrici Atex di distribuzione a bassa tensione risulteranno nella piena disponibilita

del COMMITTIENTE che conseguentemente ne assume la relativa responsabilitd quale

detentore del bene.

12



7.2 Ai fini del calcolo dei tempi e della conseguente applicazione della penale, i quadri
elettrici Atex di distribuzione a bassa tensione si intendono consegnati alla data in cui
giungeranno in CANTIERE, completi di tutta la documentazione/certificazione richiesta, e
comunque solo a seguito del positivo esito delle prove, controlli e collaudi da effettuarsi ai
fini dell'accettazione provvisoria della FORNITURA ai sensi del precedente Art. 6.

7.3 Se, in esito ai controlli ed alle verifiche di cui ai precedenti Articoli, a insindacabile
giudizio del COMMITTENTE, si accertasse o fosse prevedibile un ritardo nell’esecuzione delle
prestazioni rispetto ai fermini di consegna, il FORNITORE sard tenufo ad adottare le
opportune misure per accelerare il ritmo delle prestazioni, anche provvedendo ad aumenti
del personale e/o ricorrendo a lavoro notturno o festivo, senza che questo possa legittimare
la richiesta di alcun onere addizionale o possa costituire motivo di reclamo per il FORNITORE
e fermo restando il pagamento delle penali per eventuali ritardi.

In qualsiasi modo si proceda ad una accelerazione delle prestazioni, le misure adottate dal
FORNITORE dovranno rispettare completamente le norme in materia di sicurezza e le
condizioni contrattuali. In nessun caso, tali accelerazioni potranno giustificare un qualsiasi
degrado delle prestazioni e della qualita del BENE.

7.4 In ogni caso il FORNITORE si impegna a trattenere i quadri elettrici Atex di distribuzione a
bassa tensione presso di se o presso terzi e di conservarli, fino a quando venga dato il
benestare per la spedizione, provvedendo ad adeguate assicurazioni a copertura di tutti i
rischi relativi al magazzinaggio e alla custodia.

7.5 L'imballo (sacco barriera + Sali igroscopici) sard idoneo allo stoccaggio in cantiere, per

almeno 6 mesi, in area scoperta ed in condizioni climatiche di ambiente marino.

Articolo 8
(Prove funzionali di accettazione dei quadri elettrici Atex di distribuzione a bassa tensione
dopo installazione)
8.1 A seguito di installazione dei quadri elettrici Atex di distribuzione a bassa tensione,
secondo crono programma da stabilirsi, in funzione delle specifiche esigenze di cantiere, gli
stessi saranno sottoposti alle prove funzionali di accettazione da eseguirsi nel termine di cui
al successivo articolo 9.1, riguardanti le prestazioni che i quadri elettrici Atex di distribuzione
a bassa tensione medesimi devono compiere ai fini di rendere la FORNITURA pronta per
l'esercizio e della rispondenza alle specifiche contrattuali. I FORNITORE & I'unico
responsabile del positivo esito delle prove dei quadri eletrici Atex di distribuzione a bassa

tensione di cui al presente articolo che costituiscono condizione necessaria per |l
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perfezionamento a regola d'arte della presente FORNITURA.

8.2 Il FORNITORE, nel corso del commissioning e start-up di funzionamento di ciascuno dei
quadri eletrici Atex di distribuzione a bassa tensione, metterd a disposizione il personale
qualificato e specialistico che azionerd i quadri elettrici Atex di distribuzione a bassa
tensione, durante le prove, assumendo ogni responsabilita sul buon esito delle procedure
di:

- avvio utenze;

- Prove funzionali operativitt automatismi del sistema ; eventuale messa a punto;

- conftrollo e regolazione, di ogni singolo componente;

Il collaudo verrd eseguito alla presenza della COMMITIENTE e della DIREZIONE LAVORI.

8.3 In caso di mancato positivo esito delle prove di cui al presente articolo, dovuto a mal
funzionamento e/o dei componenti, iI FORNITORE si obbliga, a propria cura e spese, d
provvedere entro i termini che saranno all'uopo assegnati dal COMMITTENTE alla
riparazione dei difetti riscontrati. Qualora it FORNITORE non abbia risolto nei tempi di cui al
presente comma le rotture ovvero i malfunzionamenti rilevati, il COMMITTENTE potrd

povvedervi diretftamente, a spese del FORNITORE, salvo il maggior danno.

Art. 9
(Accettazione definitiva della FORNITURA)
9.1 L'accettazione definitiva della FORNITURA avverrd solo ad avvenuto esito positivo delle
prove funzionali di cui al precedente Art. 8 le quali saranno svolte entro diciotto mesi dalla
data della ACCETTAZIONE PROVVISORIA di cui al precedente Art. 7.
9.2 Le PARTI, e per esse i rispettivi Rappresentanti, redigeranno in contraddittorio uno
specifico verbale DI ACCETTAZIONE DEFINITIVA DELLA FORNITURA.
9.3 Fino all'accettazione definitiva, i FORNITORE risponde di eventuali difetti non
precedentemente rilevati dei quadri elettrici Atex di distribuzione a bassa tensione.
Art. 10
(Contabilizzazione della FORNITURA, fatturazione e pagamenti in acconto.
Trattenute a garanzia)
10.1 La contabilizzazione della FORNITURA sard suddivisa in n® 7 gruppi composti da n® 10
quadri relativi allo stesso cassone (come descritto nel doc. MOL150-IMOO1 6-S032 punto 3.1.1
denominata SPECIFICA TECNICA DI FORNITURA). Ogni gruppo avra lo stesso valore
economico (pari convenzionalmente ad 1/7 del prezzo complessivo di aggiudicazione del

LOTTO 1). Le attivitd di FORNITURA di ogni singolo gruppo di quadri saranno contabilizzate
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applicando, al prezzo parziale (1/7 del prezzo di aggiudicazione), le percentuali

convenzionali di incidenza di seguito indicate:

MATRICE DI CONTABILIZZAZIONE DELLA FORNITURA PER SINGOLO CASSONE:

AMBITO ID ATTIVITA' %

Progetto
costruttivo, di
installazione e 1 Approvazione ingegneria costruttiva, di installazione e funzionamento, schemi elettrici, 500
di logiche di implementazione sistema centralizzato del COMMITTENTE '
funzionamento
della fornitura

Accettazione
Provvisoria

della fornitura 2
di cui al
precedente —
art. 6

Accettazione provvisoria in stabilimento F.A.T. 55,00

Accettazione
Provvisoria
della fornitura
di cui al
precedente
art. 7

3 | Consegna quadri in Cantiere 30,00

Accettazione
Definitiva della 10.00
fornitura di cui | 4 | Prove di funzionamento e collaudo funzionale - Accettazione Definitiva ’
al precedente
art. 9

TOTALE | 100,00%

10.2 La contabilita della FORNITURA sard redatta previa verifica in contraddittorio
dell'avanzamento delle attivitd di FORNITURA con emissione di specifico S.A.F. (Stato
Avanzamento Fornitura) trimestrale numerato progressivamente.

10.3 11 S.A.F sard redatto dal DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO avanzando le sole
attivitar richiamate nella matrice di contabilizzazione, sino a quella data completate al
100%.

Il S.A.F. sard portato all’attenzione del RESPONSABILE DEL CONTRATTO per il visto di
approvazione, che sard apposto o, eventuaimente rifiutato, entro i 45 giorni successivi alla
data di riferimento del S.A.F. medesimo.

10.4 La redazione della contabilitt non equivale ad accettazione, nemmeno provvisoria, di
quanto oggetto della FORNITURA.

10.5 Ogni pagamento & subordinato alla emissione della fattura in originale, emessa entro
15 gg dall'apposizione del visto del RESPONSABILE DEL CONTRATTO sul S.A.F. e comungue

nel rispetto delle normative fiscali, la quale dovra contenere | seguenti riferimenti:
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- S.A.F. diriferimento;

- il nominativo della Banca il conto corrente, codice IBAN, []:

- 'espressa menzione che il credito non € cedibile ai sensi dell’ Articolo 30 del CONTRATTO.

Detta fattura dovrd essere inviata per posta a: [¢] .

In occasione di ciascun pagamento, il FORNITORE dovra presentare al RESPONSABILE DEL

CONTRATTO:

a. La documentazione del DURC attestante la regolaritd contributiva, nonché della

cerfificazione ex art. 35, comma 28, del DL 223/2006 cosi mcome sostituito dall'art. 13
ter della legge di conversione n. 134/2012 del DL 83/2012, attestante I'avvenuto
corretto adempimento da parte del FORNITORE degli obblighi di versamento all’erario
delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell'imposta sul valore aggiunto
dovuta all'erario iin relazione alle prestazioni effettuate nll'ambito del rapporto
conftrattuale.
In luogo della certificazione di cui sopra &€ ammessa , ai sensi della Circolare della
Agenzia delle Entrate n. 40/E del 08/10/2012, la presentazione di una dichiarazione
sostitutiva ex DPR 445/2000 con la quale il FORNITORE attesti, indicando i dati specificati
nella Circolare medesima, I'avvenuto adempimento degli obblighi di cui sopra.

In difetto, il credito non sard esigibile e il pagamento verd sospeso, senza maturazione di

inferessi, sino allavvenuto adempimento di quanto sopra da parte del FORNITORE e sard

posto a garanzia dell’adempimento medesimo con facoltd del COMMITTENTE di sostituirsi al

FORNITORE nell’adempimento degli obblighi del medesimo nei confront delle maestranze,

del fisco e degli Istituti assicurativi e previdenziali, valendo il presente atto quale delega

conferita dal FORNITORE al COMMITTENTE a procedere in tal senso.

10.6 | COMMITTENTE potrd compensare i crediti verso il FORNITORE derivati dalle attivitd di

cui al precedente comma con i debiti verso it FORNITORE stesso per prestazioni realizzate.

10.7 | COMMITIENTE, al maturare delle condizioni, provvederd a disporre il pagamento

delle prestazioni eseguite entro 60 giorni fine mese datfa fattura, previa trasmissione da

parte del FORNITORE al COMMITTENTE del Documento Unico di Regolaritd Contributiva
nonché di copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione
collettiva, laddove dovuti. Le parti danno atto che le condizioni di pagamento sono
passanti; pertanto, qualora allo scadere dei 60 giorni fine mese data fattura it COMMITTENTE
non avesse ricevuto il relativo importo da parte del CONSORZIO VENEZIA NUOVA, non potrd
essere dato corso al pagamento della fattura medesima. i COMMITTENTE, al maturare delle

condizioni, provvederd quindi alla effettiva erogazione in favore del FORNITORE dei
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corrispettivi di cui al presente CONTRATTO successivamente all'avvenuta ricezione del
relativo importo da parte del Consorzio Venezia Nuova, fermo restando il diritto del
FORNITORE dalla corresponsione degli interessi maturati. Nell'ipotesi di cui al presente
comma il FORNITORE dichiara di rinunciare espressamente di avvalersi dell’eccezione di cui
art. 1460 c.c..

10.8 Su ciascun pagamento da effettuarsi verrd operata una trattenuta pari allo 0,5%
dell'importo, a garanzia del versamento degli oneri contributivi, assicurativi e previdenziali a
favore dei lavoratori.

Tale trattenuta verrd restituita a 60 giorni dalla accettazione provvisoria della FORNITURA e
previa trasmissione da parte del FORNITORE al COMMITTENTE del Documento Unico di
Regolarita Contributiva nonché di copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti
dalla contrattazione collettiva, laddove dovuti.

10.9 Il FORNITORE non potrd in nessun caso rifiutare, sospendere o ritardare l'esecuzione
della FORNITURA invocando ritardi nei pagamenti e divergenze e/o contestazioni sulla
spettanza dei pagamenti o sull'entitd dei medesimi, fatta salva la facolta del medesimo di
far valere le proprie osservazioni gi sensi del successivo Articolo 32.

10.10 In ogni caso il FORNITORE dichiara espressamente di rinunciare alla facolta di cui
ali’art. 1460 del codice civile.

10.11 In caso di ritardo nei pagamenti verranno corrisposti al FORNITORE unicamente dli
interessi al tasso legale di cui all'art. 1284, primo comma, del c.c., per i primi 60 giorni e,
quindi, applicando gli interessi moratori ai sensi dei Decreti Ministeriali relativi agli appalti di
lavori pubblici per i successivi giorni, da intendersi comunque comprensivi del maggior
danno di cui all'art. 1224 c.c.

10.12 Ai pagamenti di cui sopra, si procederda esclusivamente a mezzo di bonifico bancario
sul conto corrente bancario all'uopo indicato dal FORNITORE con comunicazione scritia a
firma del suo Legale Rappresentante, restando il COMMITIENTE esonerato da qualsiasi
responsabilitd per i pagamenti effettuati come anzidetto.

10.13 L'eventuale sostituzione della banca di appoggio con altra banca dovra essere
ufficialmente comunicata al RESPONSABILE DEL CONTRATTO con espressa menzione che
I'indicazione & fatta di fini di cui al presente articolo del CONTRATTO.

10.14 1l FORNITORE assume I'obbligo di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all'art. 3 delia L.
n. 136/2010. Pertanto, il bonifico bancario dovrd essere eseguito dal COMMITTENTE sul conto
corrente bancario o postale intestato A

OrESSO..uireeneneereranians Lo | P avente le seguenti coordinate:
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Coordinate bancarie Europee (IBAN)

Coordinate bancarie nazionali (BBAN)

Paese | Check Cin ABI CAB Conto
digit

Il bonifico bancario o postale dovrd riportare, in relazione a ciascuna transazione di cui al
presente articolo, il seguente codice unico di progetto (CUP) .....cocieiiiiiiiiiiniinn
La/e persona/e delegate ad operare sul suddetto conto é&/sono .......... Codice
Fiscale........
Articolo 11
(PROGRAMMA TEMPORALE DI DETTAGLIO DELLA FORNITURA)
11.1 La FORNITURA dovrd essere resa presso il CANTIERE con le tempistiche indicate nel
CRONOPROGRAMMA DI FORNITURA, doc. MOL150-AP0016-G029.
11.2 Il FORNITORE, oltre a quanto previsto dai DOCUMENTI CONTRATTUALI, entro 45 giorni
dalla data di sottoscrizione del CONTRATIO, dovrd presentare al COMMITTENTE per
approvazione un completo Programma Temporale di Dettaglio della Fornitura (PTDF) che
comprenda, tra I'altro, I'individuazione delle tempistiche relative:
- ai piani e programmi di progettazione costruttiva:
- ai piani e programmi di approvvigionamento materiali;
- ai piani e programmi di produzione in officina;
- @i piani e programmi della prove prima della consegna;
- ai piani e programmi di spedizione in CANTIERE;
il tutto in linea con il contenuto del CRONOPROGRAMMA DI FORNITURA.
I COMMITTENTE, entro 20 giomni dalla sua presentazione, dovrd approvare o respingere il
menzionato programma.
In tale ultima ipotesi, il FORNITORE & tenuto, nel termine di 10 giorni dalla comunicazione del
rigetto da parte del COMMITIENTE, a ripresentare il programma con le modifiche e/o
aggiornamenti richiesti.
11.3 La mancata presentazione o revisione del programma nei termini di cui sopra costituira
grave inadempimento del FORNITORE, legittimando la risoluzione del CONTRATTO, da parte
del COMMITIENTE, per colpa, ai sensi dell' Articolo 38 con ogni conseguenza ivi esposta.
Articolo 12
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(Variazioni Contrattuali)
12.1 In sede di progettazione costruttiva non potrd essere apportata nessuna variazione al
progetto posto a base di gara. Qualora siano apportate varianti in base alle quali il FORNITORE
possa avanzare richieste di eventuali compensi aggiuntivi, gli stessi non saranno in alcun modo
riconosciuti, salvo che le variazioni non siano state richieste per iscritto dal COMMITTENTE.
Articolo 13
(Conoscenza delle condizioni particolari di esecuzione)

13.1 Con la sottoscrizione del CONTRATTO, il FORNITORE dichiara:

I. di avere effettuato con i propri tecnici di fiducia uno studio approfondito della
FORNITURA e di ogni elaborato tecnico facente parte del CONTRATTIO ed illustrativo
della stessa e di ritenerlo adeguato per la conseguente esecuzione nei tempi
programmati e pattuiti e per ii corrispettivo corrispondente all’offerta presentata;

Il. di aver preso attenta e piena visione di futti i DOCUMENTI CONTRATTUALI che sono
ritenuti dal FORNITORE completi ed adeguati alla redlizzazione della FORNITURA
secondo CONTRATTO, assumendo a proprio carico - limitatamente ai rapporti fra le
PARTI - ogni alea connessa ad errori, viZii € mancanze dei DOCUMENTI
CONTRATTUALI e di essere consapevole che, di conseguenza, non verranno ritenute
ammissibili riserve sulla completezza degli elaborati e in genere relative a situazioni
che, secondo il FORNITORE, rendano piU difficile e/o pit onerosa ovvero rallentino
I'esecuzione della FORNITURA;

ll. di essere a perfetta conoscenza, per averne preso cognizione diretta, di futti gli
obblighi, oneri, modalitd di esecuzione, procedimenti costruttivi, magisteri,
prescrizioni tecniche ed amministrative menzionate nel CONTRATTO;

IV. di essere in possesso delle risorse economiche, delle capacitd tecniche e di
personale, dei macchinari e delle attrezzature necessarie a garantire la perfetta
esecuzione della FORNITURA, si da poter sostenere a proprio rischio e spese la
gestione, organizzazione ed esecuzione della stessa;

V. diessere in possesso di tutte le autorizzazioni e licenze necessarie, impegnandosi con
cid ad operare costantemente nelllambito delle stesse e della vigente normativa in
materia, essendo consapevole ed accettando che, nel caso in cui venisse a
mancare qualsiasi requisito derivante da quanto sopra esposto, tale da provocare
un'iregolare posizione amministrativa e/o giuridica del FORNITORE, il COMMITTENTE
avrd la facolta dirisolvere il CONTRATTO ai sensi del successivo Articolo 38;

VI. di avere la disponibilitts dei materiali, delle attrezzature, macchine e della mano
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d'opera da impiegare in relazione ai tempi previsti ed ai costi per I'esecuzione del
CONTRATTO;

VIl. di essere a conoscenza e di impegnarsi a rispettare tutte le normative nazionali e
comunitarie vigenti in materia di sicurezza, nonche in materia di lofta alla
delinguenza mafiosa;

VIIl.  di aver accettato, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni
contenute nel bando di gara e nello schema del CONTRATTO ed in ogni altro atto,
provvedimento o documento ivi richiamato;

IX. di avere esatta cognizione della natura della FORNITURA e di tutte le circostanze
generali, particolari, locali e di frasporto al cantiere nessuna esclusa ed eccettuata,
che possano aver influito sulla determinazione della propria offerta, che il
FORNITORE conferma, quindi, remunerativa, e che possano, comunque, influire
sull’esecuzione delle prestazioni affidate;

X. diessere intestatario delle seguenti posizioni assicurative:
INAIL Sede di [+] al n°® [+]
INPS Sededi []aln®[].

Articolo 14
(Oneri ed obblighi del FORNITORE)

Sono a carico del FORNITORE futti gli oneri, costi, prestazioni ed attivita relativi

all'esecuzione della FORNITURA nel rispetto della normativa vigente, in virtd delle previsioni

contenute nei DOCUMENTI CONTRATTUALI, delle buone regole dell'arte e della sicurezza, in
relazione anche allo scopo e funziondlitd dell'opera cui la FORNITURA & destinata, con le
sole esclusioni espressamente indicate in CONTRATTO.

Detti oneri, costi, prestazioni ed attivita si intendono, senza alcuna eccezione, integralmente

remunerati dal corrispettivo contrattuale e, a mero titolo esemplificativo, senza che cio

costituisca limitazione alcuna, si riportano qui di seguito quelli di carattere generale di

maggiore rilievo:

a) lo sviluppo dell'ingegneria di costruzione e di dettaglio dei quadri elettrici Atex di
distribuzione a bassa tensione, layout disposizione di installazione, data sheet di tutte le
componenti meccaniche ed elettriche e di automazione oggetto della FORNITURA,
progetto costruttivo conforme alle norme tecniche di riferimento ivi inclusa la
“Cerlificazione Atex di distribuzione a bassa tensione”, dettagliato come richiesto nei
DOCUMENTI CONTRATTUALI, con le eventuali integrazioni richieste dal DIRETTORE
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b)

d)

e)

f)

9)

h)

LAVOR! e/o dal COMMITTENTE e collegato con il Piano Controllo Qualita alle cui fasi di
verifica quali Controlli Non Distruttivi e/o Collaudi, etc. il COMMITTENTE, il DIRETTORE
LAVOR! si riservano la facolta di presenziare. E' obbligo del FORNITORE recepire nella
progettazione costruttiva le indicazioni che saranno fornite dal DIRETTORE LAVORI,
senza poter richiedere maggior compenso per quailsivoglia ragione o ftitolo.
Indicazione riguardo lo spazio necessario per le attivita di manutenzione e smontaggio
dei componenti i sistemi forniti.

provvedere all'espletamento, a propria esclusiva cura € spese, di tutte le prove cui la
FORNITURA dovrda essere sottoposta prima della consegna, previste dalla normativa di
riferimento nonché dalla DOCUMENTAZIONE TECNICA di cui al presente CONTRATTO
e/o semplicemente ritenute necessarie dalla DIREZIONE LAVORI. La fornitura di tutti i
ricambi di pre-commissioning e commissioning, la manodopera ed il personale di
assistenza tecnica necessaria per i test, prove e collaudi preventivi e finali di
accettazione;

predisporre e curare i supporti logistici (vitto,alloggio, trasferte)per la DIREZIONE LAVORI
per le effettuazione dei controlli e delle verifiche ., per I'esecuzione dei collaudi e delle
prove di cui agli articoli 7,8 € 9;

fornire per ciascuno quadro elettrico Atex di distribuzione a bassa tensione le parti di
ricambio per start-up e per i primi due anni di esercizio da concordare con il
COMMITTENTE;

lista parti di ricambio consigliate per un periodo di dieci anni dalla consegna da
concordare con il COMMITTENTE;

garantire la FORNITURA dotata di tutte le certificazioni previste dalla normativa di
fferimento nonché dalla DOCUMENTAZIONE TECNICA di cui al presente CONTRATIO;
consentire che gli incaricati del COMMITTENTE, nonche i soggetti indicati all’ Articolo 19,
abbiano accesso, in qualungue momento, durante 'affivita lavorativa, ai locali, spazi,
officine, stabilimenti, con assunzione dei rischi relativi alla Sicurezza sui posti di lavoro a
carico del FORNITORE ovvero da questi utilizati per I'espletamento di lavorazioni,
analisi, prove etc.;

eseguire, presso lo Stabilmento di Produzione e/o Istituti, Laboratori od Enti Ufficiali, futte
le occorrenti prove, analisi e saggi — richiesti nelle specifiche, nei disegni e nei
DOCUMENTI CONTRATTUALI ivi incluse quelle che potfranno essere in ogni fempo
ordinati dal DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO - sui materiali impiegati o da

impiegarsi nella realizzazione della FORNITURA in relazione a quanto prescritto circa
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I'accettazione dei materiali/BENI stessi dal CONTRATTO, nonché tutte le verifiche e
controlli di qualsiasi natura che il DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO intenda
effettuare per accertare il corretto svoigimento della FORNITURA a termini del
CONTRATTO, incluse le prove, le andlisi e i saggi imposti dai documenti contrattuali,
dalla normativa vigente e quelle richieste dal DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL
CONITRATTO per verificare I'avvenuta soluzione di non conformitd precedentemente
rilevate;

i) assumere ogni iniziativa e curare 'organizzazione dell'attivitd in modo tale da eseguire
nei tempi previsti Ia FORNITURA;

i) provvedere dllesecuzione della FORNITURA con la propria organizzazione
imprenditoriale, restando espressamente esclusa la sussistenza di qualsivoglia rapporto
di subordinazione e/o di lavoro dipendente e/o autonomo tra i soggetti materialmente
incaricati dell'esecuzione della FORNITURA ed il COMMITTENTE; II FORNITORE, pertanto,
terrd indenne il COMMITTENTE da qualsiasi pretesa o azione dei propri dipendenti /0
collaboratori intervenendo, ove occorra, nei relativi eventuali giudizi;

k) assistenza tecnica al personale del COMMITTENTE al corretto montaggio dei quadri
elettrici Atex di distribuzione a bassa tensione e collegamento agli impianti della Bocca
di Lido = S. Nicold, Bocca di Malamocco e Bocca di Chioggia;

) la consegna dei quadri elettrici Atex di distribuzione a bassa tensione avverra presso |l
CANTIERE, con spese di trasporto a carico esclusivo del FORNITORE;

m) sono a carico del FORNITORE le spese di:

- assicurazione della FORNITURA fino alla consegna;

- tasse di esportazione (eventuale);

- oneri di sdoganamento;

- tasse portudli e servizi di accesso al Porto e/o laguna;

n) la merce viaggio a rischio del FORNITORE con I'applicazione della Norma di
riferimento INCOTERMS 2010 “DDP" (Clausola diriferimento Delivered and Duty Paid);

o) tutti gli adattamenti della FORNITURA che si renderanno necessar ai fini
dell'accettazione definitiva;

p) tutti i materiali componenti la FORNITURA per i quali le Normative e Leggi in vigore lo
prescrivano saranno forniti conformi alla normativa vigente, provvisti di marchiatura e
certificazione CE;

q) la fornitura al COMMITTENTE del Dossier finale di fabbricazione della FORNITURA
completo dei documenti previsti nella DOCUMENTAZIONE TECNICA e nel Capitolato
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s)

f)

w)

X)

y)

7)

Speciale;

il FORNITORE, in considerazione dello scopo cui deve conseguire il BENE fornito, per il

periodo intercorrente fra la data di Accettazione Provvisoria - come meglio precisato

dall'Art. 7 - e |'Accettazione Definitiva di cui all’Art. 9, € sempre garante della

FORNITURA eseguita restando a suo carico le sostituzioni ed i ripristini che si rendessero

necessari, salvo i casi di forza maggiore;

Il rilascio da parte del FORNITOIRE della garanzia tecnica — fideiussione bancaria o

polizza assicurativa, come indicato al successivo art. 27.

la frasmissione al COMMITTENTE di tutta la documentazione di cui al successivo art. 21

nei termini ivi specificati;

gli oneri per il prelievo e I'esecuzione dei saggi di prova sui materiali richiesti nella

DOCUMENTAZIONE TECNICA e dal DIRETTORE LAVORI;

I'osservanza per tutti i provvedimenti antinfortunistici disposti dalle norme di legge

vigenti ed applicabili;

I'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti o da contratti collettivi

relativi alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, alligiene del lavoro, alle assicurazioni

contro gli infortuni sul lavoro, alle assicurazioni sociali obbligatorie, nonché al

pagamento dei contributi messi a carico dei datori di lavoro;

I'assistenza ai controlli, alle constatazioni in contraddittorio, ai rilievi contabili, alle

verifiche e prove con personale, strumentazione e materiali;

la campionatura di tutti quei componenti per i quali ad insindacabile giudizio della
DIREZIONE LAVORI o del DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO si ritiene
necessaria tale procedura;

i collaudi di fabbrica dei quadri elettrici Atex di distribuzione a bassa tensione e di tutti i
loro componenti (F.A.T.) come previsto dal Piano Controllo di Qualita del FORNITORE e
nei DOCUMENTI CONTRATTUALL.

Articolo 15
(Oneri a carico del COMMITTENTE)

Sono a carico del COMMITTENTE, solo ed esclusivamente gli oneri di seguito elencati:

a)

b)

Approvazione dei documenti prodotti dal FORNITORE previsti al Paragrafo 8 della
Specifica Tecnica di Fornitura MOL-150-IM0016-8032.
Installazione dei quadri elettrici Atex di distribuzione a bassa tensione secondo progetto

costruttivo approvato dal COMMITTENTE scarico incluso;
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c) Collegamenti elettrici;

d) Vitto, alloggio, trasferte, oneri assicurativi del personale deputato dal/per conto del
COMMITTENTE a presenziare dlle ispezioni, controlli, verifiche, prove di collaudo di cui
all'art. 19 inviato presso il FORNITORE, senza che cid esoneri il FORNITORE stesso dalla
responsabilitd di cui alla Legge ed al presente CONTRATTO;

Articolo 16
(Prescrizioni a tutela dei lavoratori del FORNITORE)

16.1 | FORNITORE & tenuto ad uniformarsi scrupolosamente ad ogni norma vigente o che

verrd emanata in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro, alle

assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione

involontaria, invaliditd e vecchiaia, per la tubercolosi ed altre malattie professionali, e di

ogni altra disposizione in vigore o che potra intervenire nel corso dell'esecuzione del

CONTRATTO, per la tutela materiale e morale dei lavoratori.

16.2 1| FORNITORE & tenuto dliresi ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti,

occupati nell'esecuzione del CONTRATTO condizioni normative e retributive non inferiori a

quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro e dai Confratti integrativi teritoriali.

16.3 1| FORNITORE & tenuto a dimostrare di aver adempiuto a quanto sopra mediante la

produzione al COMMITIENTE, e per esso al RESPONSABILE DEL CONITRATTO, della

documentazione prescritta dal comma é e dal comma 6 bis dellart. 118 del Decreto

Legislativo 12.04.2006 n. 163 e ss.mm.ii. prima dellinizio della esecuzione delle prestazioni e

successivamente, durante il corso della FORNITURA, ogni qualvolta richiesto dal

COMMITTENTE.

16.4 Qualora i COMMITTENTE, anche successivamente alla ultimazione della FORNITURA,

abbia dovuto corrispondere, in forza di disposizioni normative che prevedono una sua

responsabilitd solidale, eventuali retribuzioni, contributi, indennizzi per infortuni o alfri oneri,
che avrebbe dovuto corrispondere il FORNITORE o il suo subFORNITORE, il COMMITTENTE
medesimo avra il diritto di rivalersi su qualunque altro credito a qualunque titolo spettante al

FORNITORE.

Articolo 17
(DIREZIONE LAVORI)

17.1 L'esecuzione della FORNITURA & soggetta, oltreché alla vigilanza del COMMITIENTE e

da soggetti/Enti da esso deputati, al controllo da parte della DIREZIONE LAVORI delle opere

di regolazione delle maree, da eseguirsi dlle fre bocche di porto da parte del Consorzio

Venezia Nuova per conto del Magistrato alle Acque di Veneizia, in quanto la FORNITURA &
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destinata ad essere impiegata nell'’ambito della realizzazione sistema MOSE.
18.2 Il FORNITORE non ha rapporto con la DIREZIONE LAVORI se non per il tramite del
COMMITTENTE, ma ha I'onere di consentire le attivita di controllo che a questa competono
sull'esecuzione della FORNITURA, predisporre e fornire quanto richiesto dalla stessa per il
tramite del COMMITTENTE, curare i supporti tecnici, provvisionali e logistici per l'effettuazione
dei controlli e delle verifiche, per I'esecuzione dei collaudi e delle prove di cui agli Articoli 7,
8e9.
Articolo 18

(Rappresentanti delle PARTI)
18.1 I COMMITTENTE comunicherd al FORNITORE il nominativo del RESPONSABILE DEL
CONTRATTO e del DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO entro 20 giomni dalla
sotftoscrizione del presente atto.
18.2 I RESPONSABILE DEL CONTRATTO rappresenterd iI COMMITTENTE per tutte le questioni
attinenti I'esecuzione del CONTRATTO, impartird tutte le disposizioni che ritenga necessarie
per il coordinamento delle attivitd di competenza del FORNITORE e procedera alla verifica
e controllo, anche attraverso il DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONIRATTO, alla
contabilizzazione della FORNITURA.
18.3 Il RESPONSABILE DEL CONTRATTO e il DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONIRATTO,
salvo specifica delega, non rappresentano invece il COMMITTENTE ai fini della modifica
anche minima delle prestazioni e, piv in generale, del contenuto del CONTRATTO.
18.4 IL FORNITORE & obbligato ad osservare dli ordini e le prescrizioni impartite dal
RESPONSABILE DEL CONTRATTO e dal DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTIO ed a
consegnare loro, con congruo anticipo, tutti i documenti esplicativi relativi all'esecuzione
delle prestazioni, senza che il tempo impiegato dal FORNITORE per la formazione di detti
documenti possa giustificare eventuali ritardi o richieste di qualsivoglia compenso.
18.5 Per effettuare le attivitd di verifica e controllo, i| RESPONSABILE DEL CONTRATTO e il
DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO ed i relativi collaboratori, avranno libero
accesso ai luoghi dove si svolgeranno le attivita di pertinenza del FORNITORE ai fini della
verifica e del controllo dell'esecuzione delle prestazioni ad esso affidate, nei momenti e con
le frequenze da loro ritenuti opportuni per lo svolgimento del proprio compito.
18.6 Il FORNITORE nomina quale RESPONSABILE DEL FORNITORE il Sig. [*] munito dei necessari
poteri conferiti mediante procura speciale notarile che consegna in originale al
COMMITIENTE, contestualmente alla sottoscrizione del CONTRATTO.
Il RESPONSABILE DEL FORNITORE avrd cura della organizzazione dei luoghi nei quali verranno
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eseguite le prestazioni oggetto del CONTRATTO nonché delle attivita di pertinenza in

genere del FORNITORE e rappresenterd il medesimo nella gestione dei rapporti con il

COMMITTENTE relativi alla esecuzione della FORNITURA; il RESPONSABILE DEL FORNITORE

dovra assicurare la propria costante reperibilita per tutta la durata del CONTRATTO.

I RESPONSABILE DEL FORNITORE deve essere sostituito a semplice richiesta del

COMMITTENTE, qualora non risulti di gradimento di quest'ultimo.

Spetta inolire al RESPONSABILE DEL FORNITORE in via esempilificativa, ma non esaustiva:

- la conoscenza e la scrupolosa osservanza, sia da parte propria, sia da parte di tutti
coloro che comunque operano nei luoghi nei quali sono eseguite le prestazioni oggetto
del CONTRATIO e, piu in generale, negli ambienti ufilizzati dal FORNITORE per
l'espletamento delle attivitd, di ogni disposizione idonea ad evitare infortuni sul lavoro e
danni a terzi, nonché ad evitare qualsiasi ipotesi di pericolo;

- la cura di tutti gli adempimenti previsti dalla vigente legislazione "antimafia®;

- controllare che tutte le macchine ed attrezzature impiegate per la fornitura dei BENI
siano nelle migliori condizioni di sicurezza ed efficienza.

Articolo 19
(Ispezioni, verifiche e controlli in stabilimento)

19.1 Nel corso del CONTRATTO, il COMMITIENTE, per il tramite del RESPONSABILE DEL

CONTRATTO, il DIRETTORE LAVORI ovvero di soggetti ispettori appositamente delegati da

questi, hanno facoltd di compiere, presso i luoghi ove il FORNITORE produca, controlli e

verifiche in ordine allo svolgimento del CONTRATTO e di richiedere e confrollare la

rispondenza della FORNITURA a quanfo previsto contrattualmente, sia nel corso della
produzione che dll'atto della consegna.

19.2 1| RESPONSABILE DEL CONTRATTO, il DIRETTORE LAVORI ovvero i soggetti ispettori

appositamente delegati da questi, potranno a loro giudizio porre il veto allimpiego di

materiali che durante le ispezioni, i collaudi e/o confrolli di qualitd in fabbrica non

risultassero conformi alle caratteristiche richieste nei DOCUMENTI CONTRATTUALL

19.3 1| FORNITORE concederd il libero accesso alle proprie officine agli Ispettori del

COMMITTENTE o loro delegati e dard loro tutta la necessaria assistenza allo svolgimento dei

loro compiti, ivi incluso l'uso gratuito degli strumenti necessari ai controlli; il FORNITORE si

impegna ad ottenere analogo impegno dai propri eventuali subcontraenti.

Al fine di agevolare i controlii e le verifiche di cui sopra, il FORNITORE & obbligato a tenere

sul luogo delle lavorazioni un proprio rappresentante competente, da esso pienamente

autorizzato ad agire e a ricevere le direttive necessarie dai soggetti delegati dal
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COMMITTENTE per effettuare i predetti controlli e verifiche.
19.4 | controlli e le verifiche eseguite dal COMMITIENTE nel corso della FORNITURA non
escludono la responsabilita del FORNITORE per vizi, difetti e difformita di essa.
Tali controlli e verifiche non determinano linsorgere di alcun diritto in capo al FORNITORE, né
alcuna preclusione in capo al COMMITTENTE.
Articolo 20

(Ordini ed istruzioni al FORNITORE)
20.1 Gli ordini e le istruzioni scritte saranno impartite al FORNITORE esciusivamente dal
RESPONSABILE DEL CONTRATTO, dal DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO e dai loro
eventuali incaricati. Resta fermo comunque I'obbligo del FORNITORE di uniformarsi alle
disposizioni che saranno impartite dalla DIREZIONE LAVORI, salvo diversa comunicazione
scritta del COMMITTENTE.
20.2 1| FORNITORE & tenuto a segnalare al RESPONSABILE DEL CONITRATTO I'eventuale
esistenza di istruzioni scritte de! DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATIO, ovvero della
DIREZIONE LAVORI o comungue ogni istruzione e/o disposizione confliggente con eventuali
differenti ed espresse istruzioni impartite dai soggetti comunque deputati ad effettuare
verifiche e confrolli nel corso della FORNITURA. Entro 5 giorni dalla comunicazione della
sussistenza di ordini e/o disposizioni anche solo potenzialmente confliggenti, il COMMITTENTE
chiarird quali, tfra quelle impartite, dovrd essere osservata dal FORNITORE.
20.3 Qualora le istruzioni e/o disposizioni del COMMITTENTE siano state tecnicamente errate
e dalla loro ottemperanza sia derivato un vizio alla FORNITURA, il FORNITORE & esente da
responsabilitd per i vizi medesimi nei confronti del COMMITTENTE qualora l'errata istruzione
e/o disposizione non era riconoscibile dal FORNITORE stesso con l'uso della perizia e
diligenza di un soggetto qualificato professionalmente. Nel caso che l'errata istruzione e/o
disposizione fosse invece conosciuta o riconoscibile, il FORNITORE & esente da responsabilit
nei confronti del COMMITTENTE solo qualora, nonostante la chiara denuncia del FORNITORE,
i COMMITTENTE abbia reiterato listruzione e/o la disposizione.
20.4 1| FORNITORE, ove da un ordine impartito dal RESPONSABILE DI CONTRATTO o dagli altri
soggetti deputati ad effettuare verifiche nel corso della FORNITURA, ritenuto in confrasto
con le disposizioni del CONTRATTO, ritenga possa derivare un maggior onere a suo carico
dovrd proporre reclamo entro 5 giorni dal ricevimento dell'ordine scritto. I mancato
reclamo comporta decadenza dal diritto di richiedere il ristoro dei maggiori oneri o |l
differimento dei tempi di fornitura eventualmente connessi all'ordine in contfrasto con le
disposizioni e gli obblighi del CONTRATTO.

27



20.5 Fermo restando l'onere di proporre reclamo a termini del precedente comma,
permane comungque in capo ol FORNITORE l'onere di confermare il reclamo con
proposizione di formale riserva, a norma del successivo Articolo 32.
20.6 |l DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO ha facoltd di rifiutare la fornitura di
materiale che, a suo avviso, non corrisponda alla qualita richiesta, nonché la sostituzione
ed il rifacimento di parte della FORNITURA che ritenga eseguiti senza la necessaria diligenza
o con materiali diversi da quelli prescritti 0 comunque non conformi a quanto prescritto dai
DOCUMENTI CONTRATTUALI.
20.7 Nel caso in cui il DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO rilevi un vizio di
esecuzione o dei materiali che non imponga comungue la sostituzione ed il rifacimento di
alcuna parte della FORNITURA, potrd applicare in sede di liquidazione del corrispettivo
un'adeguata riduzione dello stesso, salvo il diritto del FORNITORE di iscrivere fempestiva
riserva ai sensi del successivo Articolo 32.
20.8 In caso di contestazioni, il FORNITORE ha facolta di formulare tempestiva riserva ai sensi
del successivo Articolo 32 e chiedere il risarcimento dei danni riportati ma non puo - per
nessun motivo - disaftendere o ritardare 'adempimento delle prescrizioni ricevute; la
mancata ottemperanza costituisce inadempimento grave al CONTRATTO e legittima il
COMMITTENTE alla risoluzione dello stesso per colpa del FORNITORE ai sensi dell’ Articolo 38.
20.9 Qualora, in assenza di ordine specifico del COMMITTENTE, il FORNITORE impieghi, senza
preventiva ed espressa autorizzazione scritta del RESPONSABILE DEL CONTRATTO, materiale
di qualith migliore, di maggior costo rispetto a quanto previsto in CONTRATTO o eseguisse
lavorazioni piU onerose rispetto a quelle previste nei DOCUMENTI CONTRATTUALI, cio non gli
dard diritto ad alcun aumento del corrispettivo.
20.10 Resta ferma la facolta di accettazione dei materiali da parte del COMMITIENTE ove
questi presentassero  caratteristiche comunque diverse da guelle definite nella
documentazione tecnica.
In caso di minor valore della FORNITURA saranno apportate le conseguenti detrazioni.
20.11 Saranno apportate detrazioni anche nel caso in cui il minor valore della FORNITURA
sia denunciato dal DIRETTORE LAVORI, e cid pure anche nell'ipotesi in cui lo stesso
DIRETTORE LAVORI abbia accettato la FORNITURA. La detrazione sard apportata in
corrispondenza alle corrispondenti determinazioni del DIRETTORE LAVORIL
Articolo 21
(Documentazione tecnica e tempi di presentazione)

21.1 Il FORNITORE dovrd a proprie cura e spese, predisporre e consegnare al COMMITTENTE
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per approvazione la documentazione indicata nelle Specifiche Tecniche di Fornitura doc.
MOL150-IM0016-S032 entro i termini ivi specificati.
21.2 In caso di mancato rispetto anche di uno solo dei predetti termini si procederd, per
ogni giorno di ritardo e per ogni singolo documento, all'applicazione di una penale pari ad
Euro 400,00 (quattrocento/00). I FORNITORE prende atto che I'applicazione delle penali
non esclude il diritto per i COMMITIENTE al risarcimento dell’eventuale maggior danno
subito per il ritardo occorso.
Articolo 22
(Requisiti di qualita)
22.1 Le prestazioni oggetto di affidamento dovranno essere eseguite in regime di
Assicurazione Quadlitd, in conformitd a quanto indicato nelle norme serie UNI EN ISO
9001/2000 - UNI EN ISO 9001/2008. In particolare, il FORNITORE & tenuto ad effettuare sulla
FORNITURA i controlli di qualitdr indicati nei DOCUMENTI CONTRATTUALI e nel proprio Piano
Conftrollo Qualitd approvato.
22.2 |l sistema di Assicurazione della Qualita e I'organizzazione logistica del FORNITORE
dovranno rendere possibile I'applicazione di procedure e azioni che consentano la
rinfracciabilitd “a pezzo” di ogni materiale e/o componente durante tutte le fasi
realizzative.
22.3 Resta fermo futto quanto richiesto in termini di qualitd del prodotto negli atti di gara.
Articolo 23
(Qualita e provenienza dei materiali)
23.1 | materiali di base da impiegare per |'esecuzione della FORNITURA dovranno essere
rispondenti ai requisiti indicati nei DOCUMENTI CONTRATTUALL.
Resta in ogni caso in capo al FORNITORE la responsabilita circa i materiali adoperati o forniti
nell'esecuzione del CONTRATTO, essendo il FORNITORE medesimo tenuto a controllare che
la totalita di tali materiali corrisponda alle caratteristiche prescritte.
I FORNITORE su richiesta del DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTIO e/o della
DIREZIONE LAVORI o di loro incaricati dovrd in ogni momenfo comprovare che le
caratteristiche e la qualith dei materiali forniti siano corrispondenti alle caratteristiche
prescritte.
23.2 Prima che i materiali siano impiegati dal FORNITORE ai fini dell'esecuzione della
FORNITURA, il DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO potrd pretendere dal
FORNITORE medesimo |'esecuzione di prove sperimentali sugli stessi materiali. | FORNITORE &

tenuto in tal caso a fornire mezzi e mano d'opera occorrenti € assumere a proprio carico
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ogni relativo onere ivi incluso quello correlato all'esecuzione di prove da parte degli Isitituti
autorizzati.
23.3 Resta fermo I'obbligo del FORNITORE di provvedere comunque alle prove, anche
sperimentali, richieste dal DIRETTORE LAVORI.
In nessun caso I'attivitd di cui sopra dard diritto al FORNITORE di avanzare richieste di
riconoscimenti economici ovvero di differimento dei termini di esecuzione della FORNITURA.
23.4 Qualora il DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO rifiuti qualche fornitura di
materiale perché ritenuta non corrispondente alle specifiche tecniche indicate nei
DOCUMENTI CONTRATTUALI, il FORNITORE dovrd sostituirla con alfra che risponda ai requsiti
richiesti. Parimenti il dovere di sostituzione dei BENI incombe sul FORNITORE nell'ipotesi dli
mancata accettazione dei beni da parte del DIRETTORE LAVORI e cid anche nel caso in cui
il DIRETTORE DELL'ESECUZIONE abbia accettato i materiali.
Articolo 24
(Spedizione e Trasporto)
24.1 Non appena i quadri elettrici Atex di distribuzione a bassa tensione saranno pronti per
la spedizione, il FORNITORE dovra contattare il DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL
CONTRATTO, il quale disporrd per il ricevimento dei materiali presso il CANTIERE.
24.2 || FORNITORE dovra fornire al COMMITTENTE preliminarmente alla fase di avvio del
trasporto una adeguata assicurazione a copertura di tutti i rischi cui sono sottoposti i
materiali oggetto della FORNITURA durante tutte le fasi del trasporto.
24.4 Ciascun quadro eleftrico Atex di distribuzione a bassa tensione consegnato dovra
essere corredato da documento di trasporto (D.d.T.) con destinatario il COMMITTENTE (nella
cui causale dovra essere precisato che trattasi di “vendita”) e dai cerfificati in duplice
copia in lingua italiana previsti nei DOCUMENTI CONTRATTUALI e dalle leggi applicabili.
Aricolo 25
(Penali da ritardata consegna)
25.1 Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini di consegna dei quadri elettrici Atex di
distribuzione a bassa tensione indicati nel CRONOPROGRAMMA DI FORNITURA, verra
applicata una penale pari allo 0,5% (zerovirgolacinquepercento) del valore della quantita
di quadri in consegna con una franchigia di 10 giomi lavorativi.
Qualora il complesso delle penali maturate superi il 10% dell'importo contrattuale, sard
facoltd del COMMITTENTE risolvere il CONTRATTO per inadempimento ai sensi dell' Articolo
38.

L'avvenuta ultimazione della FORNITURA in ogni sua parte anche accessoria e/o
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complementare deve essere riscontrata in  contraddittorio  con il DIRETTORE
DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO che ne redigerd formale verbale.

25.2 1| FORNITORE prende atto che I'applicazione delle penali non esclude il diritto del
COMMITTENTE al risarcimento delleventuale maggior danno subito per il ritardo dei lavori.

A tal fine il FORNITORE prende atto che gli eventuali danni, ulteriori rispetto a quelli ristorat
mediante I'applicazione della penale, saranno connessi € conseguenti ai ritardi nella
realizazione delle opere per I'esecuzione delle quali i quadri elettrici Atex di distribuzione a
bassa tensione sono acquistati dal COMMITTENTE, consistenti nella costruzione delle opere
di regolazione delle maree alle tre bocche di porto (Sistema MOSE).

25.3 Resta espressamente convenuto che gli importi derivanti dall'applicazione delle penali
di cui sopra potranno essere compensati da parte del COMMITTIENTE con quanto dovuto al
FORNITORE a quaisiasi titolo, e/o mediante escussione, in tutto o in parte, della CAUZIONE.

In tal caso, il FORNITORE & tenuto al reintegro della CAUZIONE entro il fermine di 8 giomni,
decorso inutiimente il quale il COMMITIENTE avra facoltd di risolvere il CONTRATTO per
inadempimento del FORNITORE ai sensi dell’ Articolo 38.

Articolo 26
(Responsabilita e garanzie del FORNITORE)
26.1 1| FORNITORE assume la completa responsabilitd, ad ogni effetto di legge,

dellesecuzione del CONTRATTO quale unico responsabile delle prestazioni affidate, dei
luoghi detenuti, dei materiali, dei mezzi e degli atirezzi alluopo apprestati, sia direttamente
che indirettamente, e di qualsiasi attivitd posta in essere in dipendenza del CONTRATTO. La
presenza ed i controli da parte del personale del COMMITTENTE o dei soggetti dal
medesimo incaricati e/o autorizzati, non limita né riduce la piena ed esclusiva responsabilita
del FORNITORE.

26.2 1| FORNITORE & responsabile in ordine alla realizzazione della FORNITURA ed alla
rispondenza della stessa a condizioni di efficienza, sicurezza e conformitd a regolamenti,
autorizzazioni, alle normative vigenti ed alla DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE. Resta,
comunaque, inteso che il FORNITORE & tenuto ad effettuare i necessari interventi, sebbene
non previsti nei progetti, a propria cura e spese, per adeguare la FORNITURA alle suddette
condizioni di efficienza, sicurezza e conformitd nel caso vengano riscontrate
manchevolezze, rispetto a quanto prescritto, in qualsiasi momento sino all’accettazione
definitiva della FORNITURA.

26.3 || FORNITORE assume daltresi piena e integrale responsabilit per la garanzia di cui agli

artt. 1490 e seguenti del codice civile.
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26.4 || FORNITORE dovrd garantire la FORNITURA esente da vizi di materiali e da difetti di
costruzione per il periodo intercorrente risultante dai VERBALI di ACCETTAZIONE
PROVVISORIA di cui all'art. 7 e quello di ACCETTAZIONE DEFINITIVA di cui all’art. 9.
26.5 In deroga all'art. 1495 del codice civile, i COMMITTENTE decade dal diritfo della
garanzia, se non denuncia i vizi di materiali /o difetti di costruzione e/o di funzionamento al
FORNITORE entro é mesi dalla scoperta, e I'azione si prescrive decorsi 3 (tre) anni dalla data
di accettazione definitiva della FORNITURA.
Pertanto, fermo quanto previsto al successivo art. 27, il FORNITORE si obbliga a rilasciare in
favore del COMMITTIENTE, entro 15 gg dalla data di sottoscrizione del CONTRATIO,
impegno a prestare fideiussione bancaria o poliza assicurativa  supportate,
rispettivamente, da un Istituto Bancario o da una Compagnia di Assicurazioni oppure
fideiussione rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107
del D.Lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attivitd di rilascio di
garanzie, a cid autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. con decorrenza
dalla data di accettazione definitiva della FORNITURA, per un importo pari al 10% del
valore del contratto che garantisca I'assenza di vizi materiali e/o difetti di costruzuzione
della FORNITURA, per il periodo di 36 mesi decorrenti dalla data di accettazione definitiva
della FORNITURA.
Resta fermo che la fidejussione o la polizza assicurativa dovrad comunque prevedere:
- operativitd entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del contraente del FORNITORE;
- rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex art. 1957
comma?2c.c..
La fidejussione o la polizza assicurativa fornita dovrd prevedere quale beneficiario il
COMMITTENTE.
Quanto sopra dovra essere indicato nell'impegno della Compagnia di Assicurazione,
dell'lstituto di Credito o Intermediario finanziario a rendere la garanzia.
26.6 Fermo restando il diritto del COMMITTENTE all'eventuale risarcimento del danno,
durante il periodo di garanzia il FORNITORE sard tenuto a sostituire e/o riparare, propria
cura, spese e nel minor tempo possibile, linsieme o le parti della FORNITURA che, per
qualsiasi motivo non imputabile al COMMITTENTE, risultassero difetfose, non funzionanti e
comungque non rispondenti ai requisiti richiesti. Il FORNITORE dovra garantire quanto
sostituito e/o riparato per un ulteriore periodo di trentasei mesi, cosi come eventualmente
prorogato in sede di offerta.

26.7 In ogni caso la mancata tempestiva esecuzione da parte dei FORNITORE di eventuali
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sostituzioni e/o riparazioni, ricadenti nel termine di garanzia menzionato, dara diritto al
COMMITTENTE di effettuarli per proprio conto addebitando le relative spese nonché ogni
danno diretto e/o indiretto conseguente al FORNITORE.
26.8 Con riferimento ai vizi, alle difformitd ed ai gravi difetti insorti dopo l'accettazione
provvisoria e prima dellaccettazione definitiva della FORNITURA, il FORNITORE non sard
ritenuto responsabile soltanto nel caso in cui provi che il vizio, la difformita o il grave difetto
derivino da cattiva conservazione e/o utilizzazione e/o movimentazione da parte del
COMMITTENTE.

Articolo 27

(Cavuzione)
27.1 La cauzione definitiva nella misura del [5%] CINQUEPERCENTO (determinata ai sensi del
comma 1 dell’Art. 113 e dell'art. 75 comma 7 del Decreto Legislativo n.163/06 e ss.mm.g ii.
dell'importo contrattuale, pari, quindi, ad € [+] & stata prestata dal FORNITORE mediante
polizza fideiussoria bancaria o assicurativa.
27.2 Si conviene espressamente che la CAUZIONE & prestata a garanzia di tutti gli obblighi
assunti dal FORNITORE con la sottoscrizione del CONTRATTO e copre gli oneri per il mancato
od inesatto adempimento degli obblighi contrattualmente assunti dal FORNITORE con la
sotftoscrizione del CONTRATTO.
27.3 L'importo della CAUZIONE dovrd essere successivamente adeguato in rapporto
all’eventuale aumento dell'importo Contrattuale.
27.4 La CAUZIONE cosi prestata copre gli oneri che it COMMITTENTE dovesse sostenere per |l
mancato od inesatto adempimento, da parte del FORNITORE, delle obbligazioni previste in

CONTRATTO, ed & prestata aliresi a garanzia del imborso delle seguenti somme:

Q) maggiori somme pagate dal COMMITIENTE rispetto alle risultanze della liguidazione
finale;
b) maggiori somme pagate dal COMMITTENTE per il completamento delle prestazioni

in caso di risoluzione del CONTRATTO disposta in danno del FORNITORE o di verificarsi
della condizione risolutiva espressa di cui all' Articolo 38.

c) per quanto dovuto dal FORNITORE per inadempienza e inosservanza di norme €
prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutelq,
protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavorator;

d) eventuali somme pagate dal COMMITTENTE e non dovute al FORNITORE per effetto
delle responsabilitd di cui agli artt. 1490 e seguenti del codice civile, ed in genere

da qualsiasi responsabilitét che possa risalire al COMMITIENTE anche verso terzi per i
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la FORNITURA;

e) eventuali oneri sostenuti dal COMMITTENTE per eliminare le non conformitd rilevate
dalla DIREZIONE LAVORI sulla FORNITURA;
f) qualsiasi ulteriore ragione di credito che il COMMITTENTE vanti o ritenga di vantare

nei confronti del FORNITORE.
27.5 || FORNITORE & obbligato a reintegrare limporto della CAUZIONE di cui it COMMITTENTE
si sia avvalso, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del CONTRATTO entro 8 giorni dal
ricevimento dalla richiesta del RESPONSABILE DEL CONTRATTO.
La mancata integrazione della CAUZIONE comportera la facoltd del COMMITIENTE di
dichiarare la risoluzione di diritto del medesimo CONTRATTO, oppure, in altemnativa, la
facoltd del COMMITTENTE di trattenere i primi crediti maturati dal FORNITORE sino alla
concorrenza dell'importo della CAUZIONE da ricostituire; in tale ultimo caso I'importo
trattenuto verrd restituito dopo la presentazione della fideiussione. In caso di risoluzione del
CONTRATTO per mancata reitegrazione della CAUZIONE di cui al presente articolo, il
FORNITORE sard obbligato a risarcire al COMMITTENTE tutti gli oneri e i danni che lo stesso
dovesse subire per I'esecuzione in proprio o tramite terzi delle prestazioni oggetto di
affidamento e per ogni alira conseguenza derivante dall'inadempienza del FORNITORE.
27.6 L'eventudle escussione della fideiussione non pregiudica il d irtto del
COMMITTENTE di richiedere ed ottenere il risarcimento del maggior danno.
27.7 La CAUZIONE sard svincolata, con le modalita di cui all'art. 113 del Decreto Legislativo
n.163/06 e ss.mm.i., progressivamente ai valori economici delle attivita riferibili al
precedente art. 9.1 ed il residuo all'emissione del Verbale di cuiall'art. 9 .
In ogni caso lo svincolo della fideiussione oggetto del presente arficolo non comporta il
venir meno delle responsabilith del FORNITORE ai sensi di legge e di CONTRATTO per
eventuali vizi e difetti della FORNITURA.
Arlicolo 28
(Danni a terzi)
28.1 Sono a carico del FORNITORE tutte le misure e tutti gli adempimenti occorrenti per
evitare il verificarsi di danni alla FORNITURA , all'lambiente, alle persone ed alle cose € a tutti
i terzi, ivi compreso il COMMITTENTE nelia esecuzione del CONTRATTO.
28.2 | FORNITORE &, pertanto, responsabile di tutti i danni che la FORNITURA dovesse subire
in conseguenza dei propri comportamenti o inadempimenti, nonché di ogni danno, di
qualsiasi natura, che possa derivare a persone e/o cose durante |'esecuzione della
FORNITURA: il FORNITORE terrdl, quindi, indenne il COMMITTENTE - nel modo piu ampio e
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senza eccezioni o riserve - da ogni diritto, pretesa o molestia che terzi dovessero avanzare
per obbligazioni causalmente riconducibili all'attivita del FORNITORE medesimo, ivi incluse
spese legali e di giudizio.
28.3 || FORNITORE deve pertanto adottare, durante I'esecuzione della FORNITURA, tutte le
precauzioni e predisposizioni richieste dalla legislazione vigente o comunque necessarie,
secondo valutazioni di prudenza, diligenza e perizia, a evitare danni a persone e cose.
28.4 || COMMITTENTE, nei limiti in cui risponde a terzi anche dell'operato del FORNITORE, ha
azione diregresso nei suoi confronti per ogni fatto ad esso imputabile.
28.5 Il FORNITORE, nel caso di responsabilitd ai sensi del presente articolo, sard obbligato a
provvedere con immediatezza ad effettuare i dovuti ripristini e/o a risarcire il danno; in
difetto, i necessari interventi saranno realizzati dal COMMITIENTE in danno del FORNITORE,
anche rivalendosi sulle somme ritenute dal COMMITTENTE a qualsiasi titolo, su pagamenti
ancora da effettuare nei confronti del FORNITORE nonché mediante escussione della
CAUZIONE.
28.6 Qualora i terzi, per ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza della
esecuzione della FORNITURA oggetto del CONTRATTO dovessero convenire in giudizio il
COMMITIENTE, il FORNITORE & tenuto a costituirsi in giudizio a semplice richiesta del
COMMITTENTE stesso, anche in corso di istruttoria, dietro invito rivoltogli mediante lettera
raccomandata ed anche se non tempestivamente chiamato in causa ai sensi dell'art. 269
del codice di procedura civile, per assumere su di sé la lite e mantenere indenne |l
COMMITTENTE dalle pretese dei terzi.
28.7 Nel caso di eventuale condanna solidale al risarcimento dei danni, il FORNITORE dovrd
provvedere direttamente al pagamento di tutto quanto dovuto ai terzi danneggiati onde
evitare azioni esecutive in danno del COMMITTENTE. Il FORNITORE, qualora, per qualsiasi
motivo, non abbia partecipato al giudizio, ancorché evocato in causa, si impegna ad
accettare come senzaliro valide nei sui confronti le sentenze eventualmente rese nel
giudizio, nonché le prove acquisite nel corso del giudizio stesso, rinunciando ad ogni
eccezione o reclamo, e pertanto si impegna a mantenere indenne il COMMITTENTE di ogni
e qualsiasi somma quest'ultimo dovesse essere condannato a pagare, ivi comprese le
spese dilite.
Arlicolo 29

(Subcontratti)

29.1 E assolutamente vietato al FORNITORE, sotto pena di immediata risoluzione del

CONTRATTO per colpa e risarcimento di ogni danno e spesa al COMMITIENTE, di affidare a

35



terzi, atfraverso subcontratti anche parziali, I'esecuzione della FORNITURA, a meno che non
intervenga preventivamente, da parte del COMMITTENTE, una specifica autorizzazione
scritta del RESPONSABILE DEL CONTRATTO.
29.2 | subappalti saranno soggetti alle disposizioni dell'articolo 118 del Decreto Legislativo
n.163/06 e ss.mm.e ii. ed alle prescrizioni di cui al disciplinare di gara.
29.3 Il FORNITORE, a seguito di specifica autorizzazione scritta del COMMITTENTE, potra
affidare in sSUbCONTRATTO a terzi 'esecuzione di parte della fornitura, nei limiti della quota
prevista dal bando di gara e alle condizioni previste dall’art. 118 del Decreto Legislativo
n.163/06 e ss.mm.ii., ed i confratti di subaffidomento dovranno contenere
obbligatoriamente:

a) Apposita clausola sospensiva dell' efficacia fino all’ottenimento

dell'autorizzazione del COMMITTENTE;
b) Apposita clausola risolutiva espressa per il caso di eventuale revoca
dell'autorizazione concessa dal COMMITIENTE;

c) Evidenziazione dei prezzi praticati dal FORNITORE al subFORNITORE;
29 .4 |' autorizzazione del COMMITTENTE non riduce la piena e complessiva responsabilita del
FORNITORE per le obbligazioni assunte con il CONTRATTO, rimanendo quest'ultimo unico e
solo responsabile nei confronti del COMMITTENTE, che & estraneo sia a qualsiasi pretesa dei
subcontrattisti sia a qualsiasi danno che dovesse derivare a terzi dallesecuzione degli
interventi subaffidati. I FORNITORE espressamente si impegna e si obbliga a sollevare e
tenere integraimente indenne iI COMMITTENTE da ogni pretesa e azione eventualmente
avanzata dai subcontrattisti e/o da terzi.
29.5 Se, in qualsiasi momento, durante I'esecuzione del CONTRATTO, venissero meno i
presupposti che hanno portato al rilascio  dell'autorizzazione, ovvero qgualora il
COMMITTENTE accerti a suo insindacabile giudizio I'inadeguatezza delle prestazioni rese dai
subcontrattisti, I'autorizzazione concessa potrd essere revocata con effetto immediato e il
FORNITORE sard tenuto a far valere la clausola risolutiva espressa di cui al terzo comma
lettera b) del presente articolo o comunque a procedere alla risoluzione dei subcontratti,
ferma restando la totale estraneitd del COMMITIENTE da ogni pretesa e azione dei
subfornitori.
Il venir meno di tale/i subaffidamenti non dard alcun diritto al FORNITORE di pretendere
indennizz, risarcimenti di danni o di perdite o la proroga della data fissata per la consegna
della FORNITURA.

29 4 Le autorizzazioni verranno rilasciate su richiesta scritta del FORNITORE da inoltrare al
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COMMITTENTE , fermo restando che i tempi per il relativo rilascio non potranno costituire
motivo per richiedere sospensioni o proroghe dei termini per la consegna della FORNITURA
ovvero per richiedere indennizzi, risarcimenti e/o maggiori compensi.

Ai fini dell'espletamento dellistruttoria suddetta, i cui termini decorrono dalla data di
ricevimento dell'istanza completa di tutta la documentazione, in originale o copia
debitamente autenticata, di cuiin appresso, il FORNITORE dovrd produrre quanto segue:

a) Certificato CCIAA corredato di idonea dicitura antimafia ai sensi del D.P.R. 252/98,
riterita ai soggetti indicati dall’art. 2 comma 3 del medesimo D.P.R. 252/98;

b) Dichiarazione del subFORNITORE attestante il possesso dei requisiti generali di cui
all’art. 38 del D.Leg.vo 163/2004;

c) cerfificazione di sistema di qualitd conforme alle norme europee della serie UNI EN
ISO 9001-2008 in vigore, intestata al subFORNITORE e rilasciata da soggett
accreditati ai sensi delle norme europee;

d) quant’aliro richiesto dal RESPONSABILE DEL CONTRATTO entro i 15 giorni successivi
all'inoliro della documentazione di cui ai precedenti punti a) e b).

La violazione del divieto di subappalto non autorizzato costituisce motivo di risoluzione in
danno del CONTRATTO ai sensi dell'Articolo 38 e comunque comporta per il FORNITORE
l'onere di tenere indenne i COMMITTENTE da qualsiasi effetto pregiudizievole degli atti
stipulati in vilazione dei divieti medesimi.
Il FORNITORE d& atto e prende atto che I'autorizzazione al subaffidamento sara rilasciata
dal Consorzio Venezia Nuova.
Articolo 30
(Divieto di cessione del CONTRATTO, Divieto di stipulazione di patti di riservato dominio,
Divieto di cessione del Credito)
30.1 E fatto divieto al FORNITORE, a pena di risoluzione, di cedere i| CONTRATTO a terzi.
30.2 1| FORNITORE non poftrdr stipulare con terze imprese fornitrici contratti nei quali siano
inserite clausole di riservato dominio del materiale fornito fino ad avvenuto pagamento
della fornitura. La stipula di simili contratti, cosi come la violazione del divieto di cui al
precedente comma, sard motivo di risoluzione del CONTRATTO ai sensi dell' Articolo 38 e
legittimera il COMMITTENTE a corrispondere direttamente alle ditte fornitrici fitolari della
riservata proprietd gli importi ad esse dovuti dal FORNITORE, detraendo i corrispondenti
importi dalle somme a qualunque titolo dovute al FORNITORE medesimo.
30.3 E' fatto divieto al FORNITORE, ai sensi dell'art. 1260 comma 2 c.c., sotto qualsiasi forma,

di cedere i crediti derivanti dal CONTRATTO, in favore di terzi, salvo che a favore di Istituti di
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Credito, secondo le previsioni di cui all'art. 115 del D.P.R. 554/1999.
Resta fermo che la cessione sard pro-solvendo, potendo ii COMMITTENTE opporre tutte le
eccezioni opponibili al FORNITORE.
Articolo 31
(Antimafia - Variazioni Compagine Societaria)
31.1 E' in facoltd del COMMITTENTE di avviare, in ogni fempo, le verifiche come previste dal
D.Lgs. n. 490/1994 e ss.mm.ii., € dal D.P.R. n. 252/1998, in merito al mantenimento della
idoneitd del FORNITORE all'esecuzione della FORNITURA, come attestata nelle premesse
lettera f).
31.2 Nel caso le verifiche di cui all’Art. 10 del D.P.R.252/98 determinassero il venir meno della
suddetta idoneitd, il CONTRATTO si intenderd risolto ai sensi dell'art. 38 lett. a) del presente
CONTRATTO.
31.3 In ogni caso il FORNITORE sard tenuto a fornire al RESPONSABILE DEL CONTRATTO tutta
la documentazione dal medesimo eventualmente richiesta nonché a consentire al
RESPONSABILE DEL CONTRATTO e/o alla DIREZIONE LAVORI l'effettuazione di verifiche e/o
ispezioni.
Il FORNITORE si impegna a produrre, in ogni momento, a richiesta del RESPONSABILE DEL
CONTRATTO ogni elemento utile per consentire al COMMITTENTE di esercitare e rinnovare le
verifiche previste dal D.Lgs. n. 490/1994 e successive modifiche e integrazioni, e dal D.P.R. n.
252/1998.
31.4 || FORNITORE si obbliga, pena la risoluzione del CONTRATTO, ad adempiere a quanto
previsto dal D.P.C.M. n. 187/1991 ed in particolare ad effettuare completa e tempestiva
comunicazione al COMMITTENTE circa eventuali modifiche ai dati gid comunicati.
Articolo 32
(Riserve del FORNITORE)
32.1 Il FORNITORE & tenuto a pena di decadenza a formulare al COMMITIENTE, mediante
lettera raccomandata A.R. ed entro e non olire 8 giorni naturali e consecutivi dal verificarsi
del fatto che ne costituisce la causa, ogni contestazione e/o richiesta di maggiori termini,
corrispettivi, oneri o danni, indicando con precisione le ragioni della contestazione e/o
della richiesta, nonché l'esatto ammontare della richiesta, dettagliando con precisione i
criteri per la sua determinazione ed i relativi calcoli e fornendo a richiesta del COMMITTENTE
gli opportuni documenti giustificativi.
Ove la causa della richiesta sia da ravvisare in fatti continuativi, il predetto termine di

decadenza decorrerd dalla data della prima manifestazione del fatto continuativo stesso,
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salva la facoltd di quantificare i maggiori oneri al momento della cessazione dei fatti
continuativi.

32.2 Eventuali contestazioni e/o richieste formulate con modalitd diverse ovvero al di fuori
dei limiti di tempo indicati nel presente articolo saranno inammissibili ed i1 FORNITORE
decadrd dal diritto di far valere le relative pretese in qualsiasi sede.

32.3 La formulazione delle riserve non costituisce atto di messa in mora nei confronti del
COMMITTENTE, né costituisce fitolo per sospendere o ritardare la regolare esecuzione della
FORNITURA.

Articolo 33
(Risoluzione delle controversie - Foro esclusivo)

33.1 Nessuna procedura contenziosa potrd essere avviata dal FORNITORE, a pena di
improcedibilitd, in relazione ad eventi che non siano stati oggetto di tempestiva riserva, nei
modi di cui all' Articolo 32.

33.2 In ogni caso, ai sensi dell'arficolo 240bis del D.gs. 163/2006 e ss.mmuiii., in sede
giudiziale non potranno essere proposte domande per importi maggiori rispetto a quelli
quantificati nelle riserve.
"33.3 Fermo quanto sopra, ogni e qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in
dipendenza e conseguenza del CONTRATTO, ivi comprese le controversie attinenti alla sua
validita ed efficacia, sard devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Venezia, con

esclusione di qualsivoglia ulteriore Foro concorrente.

Arlicolo 34
(Normativa di riferimento)

34.1 Il CONTRATTO & disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e
ss.mm.ii. “Codice dei confratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", dalle altre norme vigenti in quanto applicabili al
rapporto, nonché dalla documentazione di gara.

Arlicolo 35

(Osservanza di leggi, regolamenti € norme)

35.1 Il FORNITORE, sotto la propria esclusiva responsabilitd, deve ottemperare a tutte le
disposizioni legislative nazionali e comunitarie come pure deve osservare tuttii regolamenti,
le norme, le prescrizioni delle competenti autoritd in materia di subaffidamenti ed
esecuzione della FORNITURA e di accettazione della stessa, nonché in materia di contratti

di lavoro, di sicurezza ed igiene del lavoro ed infine le norme fiscali ed ogni e qualsiasi
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prescrizione possa comungue inferessare il CONTRATTO e la sua esecuzione.

Articolo 36

(Legge applicabile - Lingua ufficiale)

36.1 Al CONTRATTO & applicabile esclusivamente la legge italiana; per tutta la
documentazione che dovra essere prodotta nel corso del presente CONIRATTO fino alla
sua conclusione, nelle comunicazioni sia scritte che orali, nonché nello sviluppo degli
incontri e nel corso delle riunioni, dovra essere utilizzata esclusivamente la lingua italiana.

Articolo 37

(Recesso del COMMITTENTE)

37.1 1| COMMITTENTE, a suo insindacabile giudizio e senza necessitd di addurre alcuna
motivazione, ha la facolta di recedere dal CONTRATTO in qualungue tempo € qualunque
sia lo stato di esecuzione delle prestazioni oggetto del CONTRATTO stesso.
Il recesso ha effetto dal 15° (quindicesimo) giorno successivo dlla ricezione da parte del
FORNITORE della raccomandata A.R. con la quale il COMMITTENTE comunica la volonta di
recedere dal CONTRATTO.
37.2 Al FORNITORE, a definitiva e completa tacitazione di ogni diritto e pretesa, verranno
riconosciuti, esclusivamente:

a) i pagamento della FORNITURA consegnati e provvisoriamente accettati o
accettabili al momento del recesso;

b) il pagamento della FORNITURA eventualmente gid prodotta alla data del recesso e
non ancora consegnata, per come risultanti da apposito verbale di constatazione
che il DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO avrd cura di redigere a tal fine,
a condizione ovviamente che essa rispetti le condizioni per essere provvisoriamente
accettata dal COMMITIENTE, mediante apposito verbale di accettazione del
Direttore Lavori.

Al FORNITORE verrd altresi proposto un indennizzo forfetario nella misura del 5% dellimporto
limite calcolato sul valore del 75% della prestazione non eseguita.
Articolo 38
(Risoluzione del CONTRATTO)

38.1 Fatto salvo quanto previsto in materia di risoluzione e/o termine in altre disposizioni del
CONTRATTO e della normativa vigente, il COMMITTENTE ha facoltd di dichiarare risolto di
diritto i| CONTRATTO per colpa del FORNITORE ai sensi deli'art. 1456 c.c. anche nei casi
seguenti:

a) violazione della disciplina legislativa e contrattuale in materia di antimafia in
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b)

c)

d)

f)

9)

h)

j)
k)

relazione all'esito delle verifiche di cui all'art. 10 D.P.R. n.252/98.

violazione della disciplina legislativa e contrattuale in materia di subaffidamento
(Arficolo 29), cessione di CONTRATTO stipulazione di patti di riservato dominio e
cessione di credito (Articolo 30) e sicurezza dei lavoratori (Articolo 16).
inadempimento nei pagamenti dei salari e stipendi alla manodopera ed aqi
dipendenti in genere, inadempimento nei pagamenti dei relativi contributi di legge
e, in genere, violazione degli impegni normativi e contrattuaili sul frattamento dei
dipendenti, accertata dal COMMITTENTE con qualsiasi mezzo.

deliberato rifiuto o ritardo del FORNITORE nell’adempimento del CONTRATTO.
quando il ritardo, rispetto al tempo di esecuzione della FORNITURA abbia
comportato la maturazione di penali ai sensi dell" Arficolo 25 pari al 10% del valore
complessivo del CONTRATTO.

in presenza di vizi di esecuzione della FORNITURA quando:

1. il COMMITTENTE riscontrasse il confinuo o persistente esifo negativo delle
prove eseguite sulla FORNITURA;

2. le certificazioni esibite o prodotte dal FORNITORE, ai fini dell'aggiudicazione
del CONTRATTO e della sua esecuzione, risultassero, in qualsiasi momento,
irregolari;

3. il vizio accertato sia grave e tale da non poter essere tempestivamente
sanato nei tempi contrattuali;

4. il FORNITORE non abbia ottemperato alla richiesta di presentazione di un
piano di recupero dei vizi di esecuzione, ovvero abbia presentato un piano
inidoneo, ovvero si sia reso inadempiente rispetto al piano accettato dal
COMMITTENTE.

nel caso di grave inadempimento o inosservanza degli obblighi o delle condizioni
stabilite nel CONTRATTO, da cui possa risultare, ad insindacabile giudizio del
COMMITTENTE, compromessa l'esecuzione delle prestazioni secondo le piU elevate
regole dell'arte.

in ogni altro caso di grave inadempienza alle prescrizioni contrattuali, progettuali,
normative ed alle buone regole dell'arte.

nel caso di mancata trasmissione delle polizze di garanzia tecnica nei termini
indicati e secondo quanto previsto all'art. 26;

quando il FORNITORE violi il D.L.vo 231/2001 .

in ogni altro caso previsto dal CONTRATTO.
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38.2 Nelle ipotesi di inadempimento sopra elencate, iI RESPONSABILE DEL CONTRATTO,
previa eventuale acquisizione delle informazioni utii da parte del DIRETTORE
DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO, provvederd a contestare al FORNITORE gli addebiti e
potrd assegnare al medesimo un termine per porre rimedio ailinadempimento in cui esso
sia incorso, laddove linadempimento sia ritenuto, a sua esclusiva discrezione, suscettibile di
rimedio.

38.3 |l FORNITORE dovrd comunque fornire al RESPONSABILE DEL CONTRATTO entro 3 (tre)
giorni naturali e consecutivi dalla ricezione della contestazione le proprie giustificazioni. Ove
il FORNITORE non rimedi allinadempimento nel termine ad esso eventualmente assegnato
ovvero non fornisca le giustificazioni richieste ovvero, ad insindacabile giudizio del
COMMITTENTE, le medesime non siano ritenute soddisfacenti, i COMMITIENTE potra disporre
la risoluzione del CONTRATTO. | COMMITTENTE, a suo insindacabile giudizio, potrd tenere
conto delle giustificazioni presentate anche per valutare se estendere il termine per
rimediare l'inadempimento.

38.4 || CONTRATTO sarda automaticamente risolto per I'ipotesi di fallimento del FORNITORE o
sua sottoposizione a qualunque procedura concorsuale, ivi compresa la procedura di
amministrazione straordinaria, ovvero avvio di un procedimento per la sottoposizione ad
una procedura concorsuale, ivi compresa la procedura di amministrozione straordinaria,
morte del titolare, se ditta individuale.

38.5 Il CONTRATTO dovrdl considerarsi risolto di diritto, ai sensi dell'art. 3, comma 8, della L.
136/2010, in tuttii casi in cui le fransazioni di cui all’art. 9 siano state eseguite senza avvalersi
di banche o della societd Poste Italiane spa.

38.6 In caso di risoluzione del CONTRATTO o di verificarsi delle condizioni di cui al
precedente punto 38.4 di cui al presente articolo il FORNITORE ha diritto esclusivamente:

a) al pagamento della FORNITURA consegnata al momento del recesso;

b) al pagamento della FORNITURA eventuaimente gid prodotti alla data del recesso e
non ancora consegnati, per come risultanti da apposito verbale di constatazione
che il DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO avra cura di redigere a fal fine,
a condizione ovviamente che essi rispettino le condizioni per essere accettati dal
COMMITTENTE, mediante verbale di accettazione espressa del DIRETTORE LAVORI.

38.7 La risoluzione di diritto potrd essere comunque disposta dal COMMITIENTE ove il
DIRETTORE LAVORI contesti inadempimenti tali, secondo il suo giudizio, da non poter essere
sanati, ovvero qualora sia assegnato dal medesimo DIRETTORE LAVORI un termine per

I'eliminazione dell'inadempimento senza che il FORNITORE provveda nei termini concessi.
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38.8 In ogni caso di risoluzione a termini del presente articolo, it COMMITTENTE applicherd al
FORNITORE una penale pari al 10% dell'importo contrattuale, fatto salvo il maggior danno,
mediante la frattenuta sugli eventuali debiti del COMMITTENTE sussistenti all'atto della
risoluzione nei confronti del FORNITORE e, ove necessario, anche mediantfe |'escussione
della CAUZIONE fino alla concorrenza dell'importo della predetta penale.

Articolo 39

(Esecuzione in danno)

39.1 Qualora il FORNITORE ometta di eseguire, anche parzialmente, le prestazioni oggetto
del CONTRATTO secondo le modalitd ed entro i termini contraffualmente previsti, il
COMMITTENTE potrd, direttamente o tramite altra impresa, effettuare I'esecuzione parziale
o totale di quanto non eseguito dal FORNITORE stesso, al quale saranno addebitati gli
eventuali maggiori costi ed i danni eventuaimente derivati al COMMITTENTE.
39.2 Per la rifusione dei costi sostenuti, it COMMITTENTE avrd facolta di rivalersi mediante
trattenute sugli eventuali crediti del FORNITORE ovvero, in mancanza, mediante escussione
della CAUZIONE.

Articolo 40

(Proprietd industriale e commerciale. Brevetti)

40.1 Il FORNITORE garantisce in ogni tempo i COMMITTENTE, manlevandolo da ogni e
qualsiasi pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze (ivi compresi
quelli connessi allutilizzazione dei sistemi informatici), disegni, modelli ed altre opere
dellingegno concernenti i manufatti, gli impianti, i procedimenti ed i mezz tutti utilizati
nell'esecuzione di quanto forma oggetto del CONTRATTO.
40.2 || COMMITTENTE resta estraneo ai rapporti tra il FORNITORE ed i titolari dei brevetti ed
alle eventudli controversie tra diloro.

Aricolo 41

(Domicilio delle PARTI)

41.1 1l domicilio legale delle PARTI, come riportato nell'epigrafe del CONTRATTIO, potra
essere modificato solo mediante comunicazione scritta.
41.2 Le comunicazioni del COMMITTENTE si intendono conosciute dal FORNITORE al
momento del loro ricevimento da parte del RESPONSABILE DEL FORNITORE ovvero alla data
di ricezione del documento stesso al domicilio legale del FORNITORE.
L'indirizzo e-mail del FORNITORE & [¢] .

Aricolo 42

(Obblighi di riservatezza e privacy)
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42.1 1l FORNITORE si obbliga a non rivelare a terzi ed a non usare in alcun modo, per motivi
che non siano attinenti all'esecuzione del CONTRATTO, le informazioni tecniche relative a
procedimenti, disegni, attrezzature, apparecchi, macchine, ecc. che vengano messi a sua
disposizione dal COMMITTIENTE o di cui il FORNITORE venisse comunque a conoscenza in
occasione dell'esecuzione della FORNITURA.
Tali obblighi investono inoltre il contenuto degli archivi elettronici del COMMITTENTE nonché
le relative procedure di accesso.
422 L'obbligo di segretezza sard per il FORNITORE vincolante per tutta la durata
dell'esecuzione del CONTRATTO e per tutti gli anni successivi alla sua conclusione,
fintantoché le informazioni delle quali il FORNITORE & venuto a conoscenza non siano di
dominio pubblico.
42.3 Il FORNITORE & responsabile nei confronti del COMMITTENTE per l'esatta osservanza, da
parte dei propri dipendenti, dei propri affidatari e degli ausiliari e dipendenti di quest'ultimi,
degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza dell'obbligo di segretezzq, il
FORNITORE & tenuto a risarcire al COMMITTENTE tutti i danni che ad esso dovessero derivare.
42.4 E' fatto divieto al FORNITORE di fare (o di autorizzare che terzi facciano) pubblicazioni
sulla FORNITURA che il FORNITORE medesimo deve eseguire o avrd compiuto.
45.5 || FORNITORE si impegna a che gli eventuali subfornitori aderiscano agli esposti principi
di riservatezza e a risponderne in via solidale con gli questi, nel caso li violassero.
42.6 E' pure fatto divieto al FORNITORE sia di pubblicare o di far pubblicare da terzi disegni
di tipi, schemi, profili o planimetrie che appartengano al COMMITIENTE o comunque
attinenti la fornitura senza prima aver ottenuto il benestare scritto del COMMITTENTE stesso,
sia di comunicare o mostrare a terzi disegni e tipici del COMMITTENTE medesimo, tranne che
per le necessitd derivanti dall'esecuzione delle prestazioni assunte.
42.7 E' in facoltd del COMMITTENTE verificare il rispetto dell'obbligo di riservatezza di cui al
presente articolo. Il mancato adempimento di tale obbligo rappresenta ipotesi grave di
inadempimento e e sard considerato motivo per la risoluzione da parte del COMMITTENTE,
ex art. 41 del presente CONTRATTO.
Articolo 43

(Informativa per il trattamento dei dati di CONTRATTO)
43.1 Ai sensi dell'Art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 s.m.i. (Testo Unico delle norme in
materia di tutela dei dati personali), riguardante la tutela delle persone e di alfri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali, le PARTI si danno reciproco atto che i loro dati

personali (Sede, recapito telefonico, Codice Fiscale e Partita I.V.A.) verranno inseriti ed
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elaborati nelle proprie banche dati, al fine di gestire i reciproci rapporti contrattuali.
43.2 Le PARTI si riconoscono reciprocamente il diritto di conoscenza, cancellazione, rettifica,
aggiornamento, integrazione ed opposizione al trattamento dei dati stessi, secondo quanto
previsto dall'art. 7 del suddetto decreto.
43.3 Resta espressamente inteso che le PARTI dichiarano di aver preso visione di quanto
sopra esposto.
Titolari delle banche dati dirilievo ai fini del CONTRATTO sono:
per il COMMITTENTE: [+];
per il FORNITORE: [] .

Articolo 44

(Invalidita parziale)

44.1 L'invalidita di una o piU clausole contenute nel CONTRATTO non comporterd invalidita
delle altre previsioni contrattuali. Nell’eventudlita in cui una o pib di tali clausole, sia
dichiarata invalida da una decisione, decreto o sentenza definitiva, ovvero in forza dilegge
sopravvenuta, il CONTRATTO sard interpretato come se tale clausola o punto invalido non vi
fosse stato inserito.

Arlicolo 45

(Partecipazione Fattiva)

45.1 || FORNITORE si impegna a denunciare alla Magistratura o agli Organi di Polizia ogni
tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque
forma esso si manifesti nei confronti dello stesso, degli eventuali componenti la compagine
sociale o dei loro familiar, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e
comunque ogni illecita interferenza nell'espletamento della FORNITURA. L'inadempimento
da parte del FORNITORE, in tutto o in parte, alle obbligazioni del presente Articolo,
costituisce motivo dirisoluzione del CONTRATTO.

Articolo 46

(Modifiche)
46.1 Qualsiasi modifica al CONTRATTO e suoi Allegati non sara valida né vincolante ove non
risulti da atto scritto firmato dalle PARTI.

Aricolo 47
(Adempimenti sulla tracciabilita dei flussi finanziari di cui all'Art. 3, Legge 13 agosto 2010, n.

136)

47.1 Fermo quanto previsto in merito dall'art. 10, comma 14 e dall'art. 38, comma 5 del
presente CONTRATTO, il FORNITORE si impegna nei confronti del COMMITTENTE e del CVN a
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porre in essere tutte le attivitd e procedure necessarie al pieno rispetto delle prescrizioni, di
cui all’Art. 3, Legge 13 agosto 2010, n. 136, in tema di tracciabilitty dei flussi finanziari nei
confronti dei subfornitori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi fitolo
interessate alla presente FORNITURA.
Articolo 48
(Spese e regime fiscale del CONTRATTO)
48.1 || FORNITORE dovrd provvedere al pagamento di tutte le spese di registrazione e di
bollo del CONTRATTO, dei suoi allegati e degli eventuali atti aggiuntivi, nonché delle spese
di bollo e registro degli atti di contabilitad di tutti i documenti relativi alla gestione del
CONTRATTO.
48.2 || CONTRATTO, redatto in duplice originale, avente per oggetto prestazioni soggette
alll.V.A., dovra essere registrato per effetto degli Artt. nn. 5, 6 e 40 del D.P.R. 26/04/1986 n.
131 solo in caso d'uso con pagamento di unimposta fissa che sard a carico del FORNITORE.
Per il pagamento dei relativi importi verrd emessa dal COMMITTENTE apposita fattura, il cui
ammontare verrd recuperato su qualunque credito comunque spettante al COMMITTENTE.
Venezia, li
iL COMMITTENTE iL FORNITORE

Il FORNITORE dichiara di conoscere ed approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti
degli articoli 1341 e 1342 c.c., le seguenti disposizioni del CONTRATTO: Arficoli 2,3, 4,5, 6,7,
8,9,10, 11,12, 13, 14, 15,16, 17, 18,19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34,
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 e 48.
Venezia, li

iL FORNITORE

ALLEGATI:

- o) DOCUMENTAZIONE TECNICA: doc. MOL150-IM0016-5032 denominata SPECIFICA
TECNICA DI FORNITURA
- b) ELENCO PREZZI DI FORNITURA: doc. MOL150-AAQ013-Y031;

- ¢) COMPUTO METRICO D! FORNITURA: doc. MOL 50-1Z0013-C030;
- b) CRONOPROGRAMMA DI FORNITURA doc. MOL150-AP0016-G029;
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d) OFFERTA DEL FORNITORE IN SEDE DI GARA;
e) CAUZIONE DEFINIVA;

g) MANDATO COLLETTIVO DI RAPPRESENTANZA O ATTO SOSTITITUVO DI CONSORZIO
(EVENTUALE);

h) PROCURA SPECIALE CON LA QUALE SONO STATI CONFERITI | POTERI AL
SOTTOSCRITTORE DEL PRESENTE ATTO IN NOME DEL FORNITORE (EVENTUALE);

47



